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Cílem diplomové práce je stavebně technologický projekt celé výstavby se zaměřením 
na hlavní stavební objekt - Bytového domu, který je založen na velkoprůměrových 
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Součástí práce je řešení organizace výstavby a návrh zařízení staveniště, 
technologický předpis vybrané činnosti, kontrola kvality a řešení dopravních vztahů 
včetně nadrozměrné přepravy. Dále je v práci řešen návrh strojní sestavy, posouzení 
zvedacích mechanismů, bezpečnost a ochrana zdraví a ochrana životního prostředí.  
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ABSTRACT  
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on large-diameter drilling piles. The basis of the work is the budget of the main building 
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Tématem diplomové práce bylo zpracování stavebně technologického projektu na 
objekt bytového domu, který je součástí bytové výstavby Panorama Kociánka v Brně – 
Sadová. Jedná se o 6-ti podlaţní objekt, pět nadzemních podlaţí, jedno podzemní, které 
je řešeno jako podzemní garáţ. Objekt je zaloţený na velkoprůměrových pilotách, coţ 
byl také jeden z hlavních důvodů, proč jsem si objekt vybral. 
Podrobně v diplomové práci řeším návrh zařízení staveniště, dopravní trasy, návrh 
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1. Technická zpráva ke stavebně technologickému 
projektu 
1.1 Obecné informace o stavbě 
1.1.1 Identifikační údaje 
Název stavby:    Obytný soubor Sadová, vnitřní sektory Impera 
 
Místo stavby:    Brno 612 00, Královo pole,    
     p.č. 150/1, 147/4, 156/1      
     kat. úz. Sadová 
 
Charakter stavby:   Novostavba bytového domu 
 
Stavebník:    IMPERA styl, a.s. 
Hlinky 114,  
603 00 Brno 
 
Projektant:     Ateliér Zlámal 
Vídeňská 13,  
639 00 Brno 
 
Termín zahájení:   duben 2017  
 
Termín dokončení:   červenec 2018 
 




1.1.2 Rozdělení stavby na stavební objekty 
SO M1 Bytový dům 
SO 02 Přípojka NN E.ON 
SO 03 Přípojka vodovodu 
SO 04 Přípojka splaškové kanalizace 
SO 05 Přípojka dešťové kanalizace  
SO 06 Přípojka plynu 
SO 07 Přípojka sdělovacího kabelu 
SO 08 Zpevněné plochy 
SO 09 Sadové úpravy 
1.1.3 Obecná charakteristika stavby 
Jedná se o budovu bytového domu s podzemní garáţí a prodejnou, který je součástí 
výstavby Obytné soubory Sadová. Objekt se nachází v Brně, katastrální území Sadová. 
Objekt bude zpřístupněn z ulice Moskalykova a z ulice Jarmily Kurandové, na které se 
bude nacházet vjezd do podzemních garáţí. Objekt bude opatřen zpevněnými plochami, 
podzemními garáţemi a příslušnými inţenýrskými sítěmi. 
Nosnou konstrukci tvoří kombinace monolitického ţelezobetonu a keramického zdícího 
systému POROTHERM. Tvar budovy je čtvercový o půdorysných rozměrech 18,5x18,5 
m. podsklepená část bude mít tvar taktéţ čtverce s jedním zkoseným rohem, rozměry 
29,9x29,9 m. budova je 6. podlaţní, z toho jedno podzemní podlaţí. Poslední nadzemní 
podlaţí ustupuje ploše terasy, tudíţ nezabírá celou půdorysnou plochu. 
1.2 Popis hlavního stavebního objektu - SO M1 Bytový 
dům 
1.2.1 Dispoziční řešení 
Objekt bytového domu je vícepodlažní objekt s 5-ti nadzemními podlažími a jedním 
podzemním v příčném nosném stěnovém systému a s plochou střechou. Nadzemní objekt 
má čtvercový tvar 18,5 x 18,5 m, objekt je podsklepený jedním podzemním podlažím 
rozměrů 29,9 x 29,9 m, kde jsou kromě sklepních kójí k jednotlivým bytům a technického 
zázemí (výměníková stanice, kočárkárna, sklad nářadí, apod.) umístěno 24 parkovacích 
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stání pro osobní auta. Část plochy 1. PP obsahuje prodejnu se zázemím se vstupem 
z jihu.  5. NP v jižní fasádě půdorysně ustupuje vzhledem k hlavnímu objemu budovy. 
Do objektu vede vstup ze severní strany po chodníku. Na vstup navazuje zádveří a 
domovní chodba s  tříramenným schodištěm a výtahem.  
Bytová podlaží jsou navržena podél osy sever – jih (domovní chodba), takže část bytů je 
orientována směrem východním, část bytů směrem západním. Byty jsou přístupné ze 
středové chodby navazující na schodiště a výtah. Výjimku tvoří ustupující 5.NP, které je 
rozděleno na 2 byty se vstupy z poslední podesty + technickou místnost. 
Každá bytová jednotka je navržena se vzorovým dispozičním uspořádáním. Z domovní 
chodby je přístup do předsíně bytu, na kterou navazuje obytný prostor s kuchyňským 
koutem a další pokoje. Z předsíně je dále přístupná koupelna a WC, případně šatna. 
Každá bytová jednotka má balkon nebo terasu. Dvě bytové jednotky v 5.NP mají větší 
plochu a uspořádáním dispozice se zcela nedrží výše popsaného schématu – viz 
výkresová část. Půdorys 5. NP doplňuje technická místnost přístupná z domovní 
chodby. 
1.2.2 Prostorové údaje 
Počet nadzemních podlaţí: 5 
Počet podzemních podlaţí: 1 
 
Plocha 1. PP:    844 m
2
 
Plocha 1. NP:     310 m
2
 
Plocha 2. NP:     310 m
2
 
Plocha 3. NP:     310 m
2
 
Plocha 4. NP:     310 m
2
 









1.2.3 Stavebně technické řešení 
Konstrukční systém objektu je příčný zděný, případně monolitický (v nižších více 
zatížených konstrukcích). Stěny jsou vyzdívané z keramických tvárnic, doplněné místy 
železobetonovými stěnovými pilíři. Stropní konstrukce jsou železobetonové monolitické. 
1.2.4 Zemní práce 
Při provádění zemních prací bude na celé ploše pozemku sejmuta ornice a vykopána 
stavební jáma dle podkladů z projektové dokumentace. Před zahájením zemních prací 
bude nutné vytyčit veškeré inţenýrské sítě. Sejmuté ornice bude ponechána na 
staveništní deponii a pouţita ke zpětnému rozprostření. Taktéţ bude ponechána na 
deponii část zeminy, která bude vyuţita ke zpětnému obsypu objektu. Obsyp bude 
prováděn po vrstvách 300 mm, hutněn vibračním válcem. 
1.2.5 Základové konstrukce 
Založení objektu je provedeno na izolované železobetonové základové desce tloušťky 
300 mm pod 1. PP. Tato je podporovaná vrtanými pilotami stejného průměru 600 mm. 
Založení výtahové šachty je opět na desce v tl. -4,450, podle statického projektu.  
Podkladní betonové mazaniny z prostého betonu mají tl. 100 mm. 
Piloty budou prováděny rotačně-náběrově vrtané, po řádném zatuhnutí a vytvrdnutí 
betonu bude zbývající zemina dobrána na projektovanou výšku -3,700, která se liší od 
výšky většiny hlav pilot -3,400. Na této výšce se bude dále provádět štěrkopískový 
podsyp, podkladní beton, hydroizolace a samotná základová deska. Betonáţ základové 
desky bude probíhat za pomocí dvou betonářských čet, aby deska nemusela být 
přerušena pracovní sparou a tím by mohlo dojít k narušení statiky. 
1.2.6 Svislé konstrukce 
1.PP má svislé obvodové a vnitřní nosné stěny z monolitického železobetonu, po obvodu 
opatřeného dvouvrstvou hydroizolací.. Ostatní nosné stěny v nadzemních podlažích jsou 
po obvodu objektu z keramických tvárnic tl. 300mm, vnitřní nosné stěny z tvárnic 
akustických, obezdění instalačních šachet je navrženo z keramických tvárnic AKU. 
V každém podlaží se nachází železobetonová stěna, jako ztužující prvek celého objektu. 
 Výtahová šachta je u dolního dojezdu provedena z monolitického železobetonu, který 
prostupuje v podobě šachetní stěny po celé výšce objektu. Přenosu vibrací do zdiva je 
zabráněno vložením systémových tlumících prostředků na rozhraní stavebních 
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konstrukcí. Z monolitického železobetonu jsou provedeny také konstrukce atik v obou 
úrovních (5.NP a střecha). 
K bednění stěn a výtahové šachty bude pouţíváno systémové bednění Doka. Menší 
objemy betonáţe, týkající se především ztuţujících stěn v jednotlivých podlaţích, 
budou probíhat za pomocí věţového jeřábu a bádie, aby nemuselo být pronajímáno 
autočerpadlo. Výtahová šachta bude prováděna současně s konstrukcí schodiště po 
dokončení celé hrubé stavby. 
1.2.7 Vodorovné konstrukce 
Tloušťka stropní desky je v nadzemních podlažích a ve stropě nad 1. PP v mocnosti 250 
mm, strop nad 5. NP 220mm. Stropní desky jsou železobetonové. V místě teras a střech 
jsou provedeny železobetonové střešní atiky tl. 200-250 mm. 
Nad otvory ve fasádě jsou systémové keramické překlady, případně železobetonové 
monolitická nadpraží spuštěná ze stropních desek; Velké otvory v 5. NP jsou překlenuty 
pomocí monolitických průvlaků, případně pomocí ocelových válcovaných profilů. 
Balkony ve fasádách jsou řešeny jako železobetonová konzola, pro kotvení do stropní 
desky jsou použity systémové prostředky pro přerušení tepelného mostu. 
K bednění stropů bude vyuţito bednícího systému Doka. Strop nad 1. PP bude 
betonován za pomocí dvou pracovních čet, aby strop nemusel být přerušen pracovní 
sparou a tím by mohla být oslabena jeho únosnost. 
1.2.8 Schodiště 
Schodiště je železobetonové trojramenné deskové monolitické s nadbetonovanými 
stupni. Do přilehlých železobetonových stěn nebo zdiva je uloženo v místě mezipodest a 
hlavních podest. Připojení ke stropní desce a uložení mezipodesty je řešeno za pomocí 
prvků, které tlumí kročejový hluk. 
Realizace schodiště bude probíhat současně s realizací výtahové šachty a to vše po 
dokončení celé hrubé stavby. 
1.2.9 Výtah 
Výtah – osobní s nosností 630 kg, rychlost 1 m/s, kabina – kartáčová nerez s elektrickým 
ovládáním mikroprocesorem, s pamětí stanic, zabudovaná sklopná sedačka, 
dorozumívací zařízení, podlaha dlažba, zrcadlo. Výtahová kabina je vybavena dle 
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požadavků vyhlášky o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb. 
1.2.10 Střešní plášť 
Objekt je zastřešen plochou jednoplášťovou střechou s atikami po obvodu a 
s odvodněním střešních ploch vnitřkem objektu. V jižní fasádě je střecha v úrovni 5. NP 
řešena jako pochůzí terasa s dlažbou na plastových podložkách; terasa je odvodněna 
žlabem, který ústí do svodů vedených po bočních fasádách. Spádová vrstva a tepelná 
izolace bude vytvořena spádovými klíny a deskami z polystyrénu minimální tloušťky 200 
mm, hydroizolační vrstva je provedena z fóliové hydroizolace z měkčeného PVC. Na 
stropní konstrukci je položena parozábrana z asfaltových pásů. Součástí střešních ploch 
je zelená střecha nad hromadnou garáží v 1. PP. Střecha je odvodněna do tří vpustí 
integrovaných do zatravněné plochy. 
1.2.11 Příčky 
Příčkové zdivo je provedeno z keramických tvarovek 11,5 P+D a 14,5 P+D na maltu M 
10, v místě jader z akustických tvarovek 19 AKU na maltu M 10. Část zdiva je opatřena 
sádrokartonovou předstěnou. Jedná se o instalační prostory a sokly u koupelen a WC.  
1.2.12 Podhledy 
Sádrokartonový podhled na závěsných profilech je proveden, pokud bylo potřeba pod 
stropem skrýt rozvody instalací – týká se především částečného vykrytí místností 
předsíní. Podhledem je opatřena chodba mezi byty v 1. NP. V koupelnách a WC jsou 
provedeny podhledy z materiálu do vlhkého prostředí. 
1.2.13 Omítky 
Vnitřní omítky zděných a železobetonových konstrukcí objektu jsou dvouvrstvé vápenné 
štukové hlazené, opatřené malbami bílé barvy odolnými proti otěru.   
Fasády nadzemních podlaží jsou provedeny s kontaktním zateplovacím systémem 
s tepelnou izolací tl. 180 mm, s probarvenou strukturovanou omítkou. Zateplovací 






V prostoru sociálních zařízení a kuchyní kolem linky jsou provedeny keramické obklady. 
V koupelnách a na WC do výšky zárubní (v. 2,10 m). Jsou použity rohové lišty, podél 
vany a zárubní jsou spáry vyplněny trvale pružným tmelem. 
 
VENKOVNÍ: 
Části ploch fasád mezi některými okny budou obloženy fasádními deskami ve 
vodorovném rastru. Použity jsou fasádní homogenní desky. 
1.2.15 Podlahy 
Podlaha podzemního podlaží, v prostoru garáží je tvořena vlastní hlazenou 
železobetonovou deskou s bezprašným nátěrem odolným vůči vodě, ropným látkám, 
chemickým posypovým prostředkům a otěru. V půdorysu vymezeném prodejnou a jejím 
zázemím je v souvrství podlahy tepelně izolační vrstva a nášlap je z keramické dlažby. 
 Na schodišti je položena keramická dlažba. Ostatní podlahy v objektu jsou provedeny 
jako plovoucí s kročejovou izolací (s rozvody vnitřních instalací) tl. 150 mm s různou 
nášlapnou vrstvou – s keramickou dlažbou ve společných prostorách, v předsíních, 
koupelnách, WC a balkónech; s dřevěnou nebo vinylovou podlahou v obytných 
místnostech. Na stěnách je podle druhu podlahy proveden sokl keramický nebo 
z dřevěné lišty. Na terasách je betonová dlažba na podložkách. Styk různých druhů 
nášlapných vrstev je ve dveřích překryt přechodovou lištou nebo prahem. Do souvrství 
podlah je vložena kročejová izolace v potřebné mocnosti, krytá anhydritovou 
samonivelační vrstvou, případně vrstvou z monolitického betonu. 
Před vstupem a v zádveří jsou položeny čistící zóny. Na železobetonové desce balkónů a 
v koupelnách je pod keramickou dlažbou vrstva hydroizolační stěrky.  
1.2.16 Izolace 
IZOLACE PROTI VODĚ A RADONU 
Izolaci proti pronikání radonu do stavby tvoří samotná železobetonová konstrukce 1. 
PP – železobetonová jímka s utěsňujícími přísadami a těsněním pracovních spár. V celé 




Hydroizolace na střechách je z fólie z PVC. Po obvodu objektu je proveden okapový 
chodník pro odvod povrchových vod směrem od objektu.  
 
TEPELNÉ IZOLACE 
Fasády nadzemních podlaží jsou s kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací 
tl. min. 150 mm,  s probarvenou strukturovanou omítkou. Zateplovací systém přechází i 
na povrch železobetonových stěn pod  úrovní terénu přes soklovou hranu, izolantem je 
tvrzený polystyren (XPS). 
Tepelnou izolací ve střešním plášti tvoří polystyrénové desky se spádovými klíny, 
minimální tloušťka 200 mm (u obou vpustí a u žlabu). 
 
IZOLACE AKUSTICKÉ 
Z důvodů akustických jsou stěny mezi obytnými místnostmi bytů a mezi byty a veřejnými 
prostory z akustických tvárnic 30 AKU P+D.  
V podlahách je kročejová izolace z podlahových desek z minerálních vláken tl. 20+40 
mm. Od stěn jsou podlahy na celou výšku izolovány pásky izolace tl. 10 mm, stejně  tak 
je izolace vytažena na prvky instalací prostupující podlahami. 
Schodiště jsou od konstrukce odděleny akustickými izolačními prvky. 
Zvláštní pozornost byla věnována mezibytovým stěnám. V těchto stěnách nejsou vedeny 
instalace - mezi obytnými místnostmi. V sousedících prostorách s rozvody instalací jsou 
provedeny předstěny a instalace jsou volně vedeny podle zvukově izolačních stěn. 
Všechny střešní svody procházející bytovými jednotkami jsou vedeny mimo zdi mezi 
obytnými místnostmi. Jádra s vedením instalací neprocházejí obytnými místnostmi a 
jsou obezděna akustickými tvárnicemi 19 AKU. 
V obytných podlažích jsou šachty dilatovány od konstrukce schodiště. 
1.2.17 Řemeslné výrobky 
VÝROBKY KLEMPÍŘSKÉ  
Oplechování venkovních parapetů, oplechování a lemování atik, svody na fasádách 





Součástí zámečnických výrobků jsou konstrukce venkovních zábradlí. Na balkonech 
v provedení nerez se zasklením a rámy dělících stěn na terasách. Vnitřní zábradlí 
schodišť je od 1. NP výše, v provedení nerez. Vstupní prosklené dveře do objektu jsou 
hliníkové s povrchovou úpravou v šedé barvě, podobně jako průběžná prosklená stěna u 
schodiště na severní straně fasády. 
Vjezdová vrata do hromadné podzemní garáže jsou průmyslová sekční, výsuvná pod 
strop s el. pohonem a dálkovým ovládáním. Výplň jsou hliníkové lamely. 
Sklepní koje – ocelové rámy jeklů opláštěné pletivem s integrovanými dveřmi ve stejném 
provedení. 
 
DVEŘE, OKNA, VÝROBKY TRUHLÁŘSKÉ 
K těmto výrobkům patří protipožární vstupní plné dveře do jednotlivých bytů 
(s bukovým prahem s těsnící gumou a nerezovým kukátkem), dveře v suterénu a vnitřní 
dveře v bytech – s obkladovými dřevěnými zárubněmi s těsněním, plné nebo prosklené 
případně s větracími mřížkami.  
Okna, balkónové dveře a prosklené stěny jsou plastové, přírodní odstín (dub, jasan) s 
lazurou, s atestem na infiltraci, s mikroventilací, se zasklením izolačním dvojsklem.  
1.2.18 Nátěry 
Do výše 3 m od terénu je na fasádu použit nástřik antigrafit. Ocelové konstrukce 
vnitřního zábradlí budou nestírané syntetickými barvami. 
1.2.19 Malby 
Omítnuté zdivo a železobetonové konstrukce budou opatřeny otěruvzdornou malbou 
disperzní barvou s řádným připravením podkladu a přesádrováním v potřebné ploše. 
Odstín malby bílý. 
Sádrokartonové konstrukce jsou opatřeny disperzní malbou určenou pro tyto konstrukce 
s řádným vytmelením a přebroušením a penetrací. Odstín malby bílý. 
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1.3 Popis vedlejších stavebních objektů 
1.3.1 Přípojka NN E.ON 
Objekt bude na elektrickou energii připojen z distribučních rozvodů NN E.ON v ulici 
Moskalykova. Bude provedeno rozšíření distribuční soustavy. Bude provedeno 
zasmyčkování do kabelové (přípojkové) skříně ve stěně objektu. 
1.3.2 Přípojka vodovodu 
Pro objekt M1 bude vybudována nová vodovodní přípojka DN50-HDPE 63 mm, která 
se napojí na nově vybudovaný vodovodní řad LT DN 100 mm. Napojení přípojky bude 
provedeno navrtávkou. Za napojením se umístí uzávěr přípojky – šoupátko se zemní 
soupravou DN 50 a potrubí bude vedeno na pozemek investora. Za hranicí pozemku se 
osadí vodoměrná šachta s poklopy, ve které bude umístěna vodoměrná sestava vč. 
fakturačního vodoměru. Z vodoměrné šachet bude proveden rozvody do objektu. 
1.3.3 Přípojka splaškové kanalizace 
Pro objekt SO M1 bude nově vybudovaná splašková kanalizační přípojka KT DN 200 
mm, které se napojí na nově vybudovaný splaškový kanalizační řad KT DN 300 mm. V 
současné době probíhá výstavba řadů, na které se bude objekt napojovat (kanalizační 
řad splaškový, dešťový, vodovod, plynovod).  
Napojení kanalizační přípojky v průběhu výstavby řadů se provede vysazením odboček 
KT 300/200 , v případě dodatečných napojení aţ po realizaci řadů se provedou jádrové 
vývrty.  
Potrubí kanalizační přípojky splaškové bude vedena ve spádu min. 1% na pozemek 
investora, kde se za hranicí pozemku osadí revizní kanalizační šachty z betonových 
dílců DN 1000 mm s poklopem. Do kanalizační šachty splaškové se napojí splaškové 
vody z objektu. 
1.3.4 Přípojka dešťové kanalizace 
Pro objekty M1 bude vybudovaná nová kanalizační dešťová přípojka KT DN 200 mm, 
která se napojí na nově vybudovaný dešťový kanalizační řad TZH DN 300 mm. V 
současné době probíhá výstavba řadů, na které se budou objekty napojovat (kanalizační 
řad splaškový, dešťový, vodovod, plynovod).  
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Napojení přípojky do řadu budou provedena jádrovým vývrtem, potrubí bude vedeno ve 
spádu min. 1% na pozemek investora. Za hranicí pozemku se na potrubí přípojky osadí 
revizní kanalizační šachta z betonových dílců DN 1000 mm s poklopem. Do kanalizační 
šachty dešťové se napojí dešťové vody ze střech objektů a zpevněných ploch. 
1.3.5 Přípojka sdělovacího kabelu 
Nově budou přivedeny sdělovací kabely k bytovému domu. Napojení bude na rozvody 
sdělovacích kabelů vedených v komunikaci před bytovým domem. 
1.3.6 Přípojka plynu 
Pro objekty M1 bude nově vybudována plynovodní přípojky STL PE25, které se napojí 
na nově vybudovaný plynovodní řad PE100+SDR11-D63mm. Napojení přípojky bude 
provedeno navrtávkou.  Na hranici pozemku se umístí uzamykatelný větratelný 
přístřešek, ve kterém bude umístěn HUP, regulátor a plynoměr.  
1.3.7 Zpevněné plochy 
Sjezd do garáţe bude proveden s krytem z betonové zámkové dlaţby na stmeleném 
podkladu, chodníky se provedou z betonové dlaţby na nestmeleném podkladu. 
Povrch komunikace a ostatních zpevněných ploch bude odvodněn dešťovými vpustěmi, 
pláň pod komunikací bude odvodněna podélnými drenáţemi zaústěnými do dešťových 
vpustí. Dešťové vpusti budou typové betonové s těţkým litinovým, příp. plastovým 
roštem a odkalištěm, přípojky z kameninových trub DN 150 mm s obetonováním, 
zaústěny budou do předem vysazených odboček na kanalizaci. Drenáţní potrubí bude z 
perforovaných plastových trub DN 100 mm. 
1.3.8 Sadové úpravy 
Nezpevněné plochy na pozemku v okolí objektu budou opatřeny trávníkovým 
substrátem v tl. 150 mm a travním osivem. Na určeným místech budou jiho-západní 




1.4 Informace o dotčeném pozemku 
Objekt se nachází na pozemcích č.p. 150/1, 147/4, 156/1, k.ú. Sadová, městská část 
Královo Pole, Brno. Pozemek má nepravidelný tvar, vymezený z jihozápadní strany 
veřejnou komunikací a ze strany severovýchodní budoucími nově budovanými objekty. 
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Výměry pozemku činí cca 4 000 m
2
. Plocha pozemku je neudrţovaná, nenachází se zde 
však ţádné křoviny ani stromy. Pozemek je ve vlastnictví investora, stejně tak jako 
všechny sousední a přilehlé pozemky. Napojení na dopravní infrastrukturu je 
z jihozápadní strany po ulici Moskalykova. Pozemek se nachází v centru nově budované 
výstavby Obytný soubor PREMIUM-Sadová. 
1.5 Popis jednotlivých kapitol stavebně technologického 
projektu 
1.5.1 Technická zpráva zařízení staveniště 
V úvodu kapitoly je popsáno staveniště, jeho rozsah, poloha, stávající stav, prostorová 
uspořádání, napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Dále jsou zde popsány 
veškeré objekty zařízení staveniště, oplocení včetně zabezpečení staveniště, sociální 
zázemí pro zaměstnance, objekty týkající se zdrojů infrastruktury a nakládání s odpady. 
Je zde řešen způsob dopravy horizontální i vertikální. Na závěr v příloze B 2.4 jsou v 
této kapitoly vypočteny spotřeby energií a určení dimenzí pro jednotlivé zdroje a 
náklady spojené s budováním, provozem a likvidací objektů zařízení staveniště. V 
grafických přílohách číslo B. 2.1, B. 2.2 a B. 2.3, je zpracována situace zařízení 
staveniště pro etapu základových konstrukcí a zemních prací, hrubé stavby a 
dokončovacích prací. 
1.5.2 Širší dopravní vztahy 
V této kapitole jsou řešeny trasy mimo blízké okolí staveniště. Jedná se o dopravu 
materiálu na stavbu pro etapu hrubé stavby, především o beton, výztuţ, zdícího 
materiálu a rovněţ i odvoz vytěţené zeminy ze skládky. Také je zde řešená trasa pro 
dopravu vrtné soupravy, která je povaţována za nadrozměrný náklad. Rovněţ se zde 
nachází posouzení kritických míst z hlediska průjezdnosti, především pak poloměry 
zatáček a podjezdy mostů a jejich únosnosti. V příloze B. 3.1 je zpracován souhrn všech 
řešených tras a v příloze B. 3.2 jsou zakresleny dopravní vztahy v blízkosti staveniště. 
1.5.3 Návrh strojní sestavy 
V této kapitole jsou určeny stroje a strojní mechanizmy, které budou pouţity při 
realizaci stavebního objektu. U vybraných strojů je uvedeno časové období jejich 
nasazení na stavbě a jsou uvedeny v příloze B. 4.1. Také jsou zde popsány všechny 
technické parametry dané výrobcem a grafické znázornění jednotlivých strojů. Je zde 
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zpracováno výkonnostní posouzení mechanizmů pro zemní práce (rypadlo, nákladní 
automobil) a vertikální dopravu (věţový jeřáb). V grafických přílohách číslo B. 4.2 se 
nachází průkazy věţového jeřáb. 
1.5.4 Technologický předpis pro provádění vrtaných pilot  
Tento technologický předpis řeší provádění velkoprůměrových ţelezobetonových pilot. 
V této kapitole jsou podrobně popsané následující body technologického předpisu: 
 Obecné informace 
 Předání a připravenost stavby 
 Materiály, doprava, skladování 
 Pracovní podmínky 
 Personální obsazení 
 Stroje a pracovní pomůcky 
 Pracovní postupy 
 Jakost a kontrola kvality 
 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 Enviroment a nakládání s odpady 
Dále je v příloze B. 5.1 zakreslen pojezd vrtné soupravy při provádění pilot. 
1.5.5 Kontrolní a zkušební plán pro vrtané piloty  
K vybranému technologickému předpisu je zpracován i kontrolní a zkušební plán, v 
kterém jsou podrobně popsány jednotlivé kontroly prováděné během realizace vrtaných 
pilot. Kontroly jsou zpracovány v příloze B. 6.1 grafickou formou v podobě tabulky a 
psaným textem s podrobným popisem jednotlivých prováděných kontrol. V tabulce jsou 
obsaţeny jednotlivé kontrolní činnosti, související dokumenty, osoby zodpovědné za 
konkrétní činnost, způsob a četnost kontrol s jejich následným výsledkem schválené 
podpisem. Součástí je i seznam pouţitých norem. 
1.5.6 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
V této kapitole je řešena bezpečnost a ochrana zdraví během práce na stavbě a pohybu 
na staveništi. Jsou zde zohledněny poţadavky dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
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bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a druhým 
závazným předpisem je nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bliţších poţadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky. Součástí je i tabulka s moţnými riziky a návrhy opatření. 
1.5.7 Ochrana ţivotního prostředí 
Při provádění stavebních prací během realizace bytového domu není předpokládán 
vysoký stupeň znečištění ţivotního prostředí. Při nakládání s odpady je nezbytné řídit se 
zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a jejich následným tříděním dle vyhlášky č. 
381/2001 Sb., Katalog odpadů. Jsou zde dále zohledněny poţadavky týkající se nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. V 
neposlední řadě je nutné vyvarovat se nadměrnému znečišťování ovzduší, vysoké míře 
prašnosti a dodrţování čistoty pozemních komunikací v souvislosti s pouţíváním 
dopravních prostředků během výstavby. 
1.5.8 Posouzení zvedacích mechanismů 
V této kapitole se budou porovnávat dva zvedací mechanismy pro realizaci hrubé stavby 
bytového domu M1. Porovnání bude zejména v oblasti financí a časového nasazení.  
1.5.9 Poloţkový rozpočet, limitky, propočet dle THU 
Poloţkový rozpočet s výkazem výměr a propočet dle THU byl vytvořen 
v rozpočtovacím programu BUILDpowerS od společnosti RTS a.s. Program byl 
zapůjčen se studentskou licencí. Výstupem programu jsou limitky materiálu, profesí a 
strojů. 
1.5.10 Časový plán 
Časový plán výstavby Bytový dům M1 bude zpracován v programu CONTEC 
vytvořeného prof. Ing. Čeňkem Járským, DrSc. Program je určen pro přípravu a řízení 
staveb.  
Mým výstupem z tohoto programu bude časový plán provádění hlavního stavebního 
objektu Bytového domu M1. Zpracovaný v příloze B. 7.1 – Časový plán. Program 
vykreslí kritickou cestu v návaznosti různých činností. Při prodlouţení doby trvání 
některé z těchto činností se prodlouţí doba trvání celé stavby. Dále budou vykresleny 
procesy, které nebudou leţet na kritické cestě. Ty budou v časovém plánu vykresleny 
zeleně. Plné obdélníčky znamenají dobu trvání, kříţky znamenají moţnou časovou 
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rezervu pro provedení dané činnosti. Jednotlivé činnosti budou navzájem navázány 
vazbami, které můţou být různé v závislosti na poţadavcích a technologii při provádění 
jednotlivých procesů. 
Doba výstavby bude stanovena v termínu od 3.4.2017 do 13.7.2018. 
Dalším výstupem z programu Contec bude graf potřeby nasazení pracovníků, příloha B. 
7.2 – Graf potřeby pracovníků. Tento výstup bude slouţit pro přibliţné nadimenzovaní 
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2. Technická zpráva zařízení staveniště 
2.1 Identifikační údaje 
Název stavby:    Obytný soubor Sadová, vnitřní sektory Impera 
 
Místo stavby:    Brno 612 00, Královo pole,    
     p.č. 150/1, 147/4, 156/1      
     kat. úz. Sadová 
 
Charakter stavby:   Novostavba bytového domu 
 
Stavebník:    IMPERA styl, a.s. 
Hlinky 114,  
603 00 Brno 
 
Projektant:     Ateliér Zlámal 
Vídeňská 13,  
639 00 Brno 
 
Termín zahájení:   duben 2017  
 
Termín dokončení:   červenec 2018 
 




2.2  Základní informace o staveništi a jeho dostupnosti 
Staveniště pro nově realizovaný objekt bytového domu SO M1 se nachází v Brně k.ú. 
Sadová na ulici Moskalykova. Konkrétně na parcelách 150/1, 147/4, 156/1. Pozemek 
má rozlohu 4 000 m
2
, je rovinatý a ohraničený plechovým plotem. Pozemek je 
zpřístupněn vjezdem z jiţní strany a umístění vjezdu tak zůstane i do budoucna. 
Pozemek ze západní strany lemuje ulice Moskalykova a z jiţní strany ulice Jarmily 
Kurandové. Inţenýrské sítě potřebné pro napojení objetu a zařízení staveniště jsou 
umístěny ve zmíněných komunikacích. Jsou z nich jiţ vyvedeny přípojky, které ústí na 
pozemku staveniště. 
Návrh zařízení staveniště je zpracován ve třech podobách pro různé technologické 
etapy, které vyţadují různé druhy mechanických zařízení apod. jsou to přílohy B. 2.1 
Situace ZS – piloty a základové konstrukce, B. 2.2 Situace ZS – hrubá vrchní stavba a 
B. 2.3 Situace ZS – dokončovací práce. 
2.3 Návrh zařízení staveniště 
2.3.1 Dočasné stavby zařízení staveniště 
Pro zařízení staveniště budou pouţity stavební kontejnery, které budou umístěny na 
jihovýchodní straně staveniště. Tyto kontejnery budou napojeny na rozvody 
inţenýrských sítí (elektřina, vodovod). Kanalizace bude řešena formou fekálních tanků s 
pravidelným týdenním vyprazdňováním. Dovoz a odvoz staveništních kontejnerů zajistí 
nákladní automobil s hydraulickou rukou. 
Počet a typ stavebních kontejnerů je navrţen s ohledem na maximální počet pracovníků, 
tzn. pro cca 30 osob, které se mohou na staveništi vyskytovat najednou. Jedná se o 
obytné, sanitární a skladovací kontejnery a o fekální tanky. 
Návrh a dimenzování šaten: 
 na 1 pracovníka má připadat 1,25 m2 podlahové plochy => max. 6 os. 
 
Návrh a dimenzování umýváren: 
 na 10 osob se volí min. 1 umyvadlo => min. 2 umyvadla 




Návrh a dimenzování záchodových sedadel či pisoárů: 
 1 sedadlo na 10 muţů či ţen 
 2 sedadla na 11 - 50 muţů či 11 - 30 ţen => min. 2 sedadla 
 
Z výše uvedených předpokladů jsem navrhl následující skladbu staveništních 
kontejnerů: 
 6 x BK1 (1 x kancelář, 5 x šatna pracovníků) 
 1 x SK1 (sanitární kontejner) 
 2 x LK1 (skladovací kontejner) 
 1 x fekální tank (pod sanitární kontejner) 
Kanceláře a šatny pracovníků (typ: BK1)  
Vnitřní vybavení:  
 1 x el. topidlo  
 3 x el. zásuvka  
 okna s plastovou ţaluzií  
 nábytek do kontejnerů BK1  
(stoly, ţidle, skříně, věšák)  
 
Technická data:  
 šířka: 2 438 mm  
 délka: 6 058 mm  
 výška: 2 800 mm  




Obr 2.1: Stavební kontejner BK1 
Sanitární kontejner (typ: SK1)  
Vnitřní vybavení:  
 2 x elektrické topidlo  
 2 x sprchová kabina  
 3 x umývadlo  
 2 x pisoár  
 2 x toaleta  
 1 x boiler 200 litrů  
 
Technická data:  
 šířka: 2 438 mm  
 délka: 6 058 mm  
 výška: 2 800 mm  
 el. přípojka: 380 V/32 A  
 přívod vody: 3/4"  




Obr 2.2: Sanitární kontejner SK1 
Skladový kontejner (typ: LK1)  
Technická data:  
 šířka: 2 438 mm  
 délka: 6 058 mm  
 výška: 2 591 mm 
 
 




Technická data:  
 šířka: 2 438 mm  
 délka: 6 058 mm  
 výška: 620 mm  




Obr 2.4: Půdorys fekálního tanku 
Není-li v místě instalace kontejneru moţnost napojení odpadu, je moţné kontejner 
usadit na fekální tank objemu 9 m
3
, do kterého jsou odpady svedeny.  
2.3.2 Oplocení a přístup na staveniště 
Před zahájením výstavby bude po obvodě staveniště zřízeno dočasné neprůhledné 
oplocení výšky 2,0 m. Jednotlivé dílce oplocení budou pevně kotveny do betonových 
patek, vzájemně propojeny ocelovými sponami a podepřeny ocelovými vzpěrami. 
Celková délka oplocení bude přibliţně 247 m. V oplocení se bude nacházet 1 brána, 
která bude slouţit jako vjezd a výjezd ze staveniště. Brána bude široká 11,5 m. Dle 
potřeby bude moţné bránu rozšířit demontáţí několika polí dočasného oplocení. Tato 
brána na staveniště bude uzamykatelná. 
2.3.3 Doprava 
Staveniště se nachází v Brně, ve východní část Králova pole na ulici Moskalykova. 
Vzhledem k tomu, ţe se jedná o zcela novou výstavbu celé čtvrti, není zde dopravní 
infrastruktura zcela rozvinuta. Ovšem k našim poţadavkům bude dostačovat. Z ulice 
Moskalykova je moţné přes ulici Gustava Broma a ulici Vlasty Fialové přijet na ulici 
Kociánka, ze které se poté dá navazovat na další dopravní úseky našich řešených tras. 
Vnitrostaveništní komunikace má charakter spíše zpevněné plochy o výměře cca 1 000 
m
2
. Plocha bude zhotovena z betonového recyklátu frakce 32/64 tl. 300 mm. (betonový 
recyklát bude dále vyuţit jako podkladní vrstva pro zpevněné plochy). V místě vjezdu 
na staveniště bude komunikace zhotovena ze silničních ţelezobetonových panelů tl. 150 
mm. V těchto místech povede staveništní přípojka elektrické energie a vody. Silniční 
panely jsou zde proto, aby nedošlo při vjezdu těţkých nákladních vozidel k deformaci, 
nebo porušení těchto přípojek. 
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Pro vertikální dopravu poslouţí v průběhu zemních prací a provádění vrtaných pilot 
kolové rypadlo a kolový nakladač. Ti přemístí vytěţenou zeminu, armokoše pilot a jiný 
stavební materiál.  
O horizontální i vertikální dopravu se po provedených zemních pracích a provedených 
vrtaných pilotách postará věţový jeřáb Liebherr 63K – přemisťování bednění, zdících 
prvků, armatur apod. kolový nakladač bude dále slouţit po celou dobu hrubé stavby a 
pro dokončovací práce pro převoz stavebního materiálu, skládání materiálu z 
nákladních automobilů atd. V průběhu provádění vnitřních a dokončovacích prací v 
objektu poslouţí jako vertikální doprava pro osoby a materiál stavební výtah NOV 650. 
Umístění této mechanizace je znázorněno v příloze B. 2.2 Situace ZS - hrubá vrchní 
stavba. Únosnosti věţového jeřábu jsou znázorněny v příloze B. 4.2 Průkaz věţového 
jeřábu. 
2.3.4 Deponie a mezideponie. 
Veškerá ornice vytěţená během zemních prací bude skladována na mezideponii na 
severní části pozemku. Plocha mezideponie, cca 400 m
2
, ornice bude skladována do 
max. výšky 1,5 m, sklon svahování bude 1:2. 
Vytěţená zemina ze stavební jámy bude z většiny odvezena na skládku Deponie 
Černovie, která je od stavby vzdálena 12,5 km. Menší část zeminy, cca 270 m
3
, bude 
ponechána na staveništi. Skladována bude taktéţ v severní části, plocha skládky, cca 
150 m
2
. Zeminy bude slouţit pro zpětný obsyp stavby. 
2.3.5 Uskladnění materiálu 
Veškeré drobné nářadí bude skladováno v uzamykatelných skladovacích kontejnerech. 
Po osazení výplní otvorů bytového domu bude moţné vyuţít jako skladové plochy pro 
materiál vlastní plochy domu a to v míře, jak to dovolí aktuální rozsah prováděných 
prací. 
Armokoše pilot a betonářská výztuţ v průběhu provádění základových konstrukcí 
budou skladovány na zpevněném ploše, na východní straně staveniště. Na stejné místo v 
technologické etapě hrubé vrchní stavby přijdou palety pro svislé nosné zdivo 
betonářská výztuţ pro stropní konstrukce atd. Veškerý skladovaný materiál bude leţet 
na dřevěných podkladcích.  
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2.3.6 Osvětlení staveniště 
Na stavbě se budou vyskytovat 6 halogenové reflektory, které budou v průběhu 
výstavby za sníţené viditelnosti, nebo při práci v nočních hodinách osvětlovat 
staveniště. Reflektory budou pouţity i při provádění vnitřních prací. Všechny budou 
opatřeny přenosným stativem. 
Halogenový reflektor Kanlux Sali 1500-B 
Počet: 6 ks 
Materiál: slitina hliníku + tvrzené sklo 
Napájecí napětí: 230 V 
Max. výkon: 1500 W 
Objímka: RX7s 
Stupeň krytí: IP44 
Světelný zdroj: lineární halogenový ţárovka J (254 mm) 
Váha: 2 730 g 
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 2 m 
 
Obr 2.5: Halogenový reflektor 
Teleskopický stativ Brenn BS 250 
Počet: 3 ks 
Materiál: stabilní ocelový profil galvanicky pozinkovaný 
Provedení: těţké, stabilní a robustní 
Určení: pro lehká i těţká stavební svítidla 
Výškové nastavení: do 2,5 m 
32 
 
Nosnost: 7 kg 
 
Obr 2.6: Teleskopický stativ 
2.3.7 Stavební výtah 
Pro svislou přepravu osob a materiálů v technologické etapě hrubé vrchní stavby a 
dokončovacích prací bude slouţit stavební výtah NOV 650 s nosností 650 kg. Jeho 
příkon energie činí 2 x 5,5 kW s min. jištěním 25 A. Umístění výtahu bude znázorněno 
v příloze B 2.2 a B 2.3. 
 
Obr 2.7: Stavební výtah NOV 650 
2.3.8 Zásobníkové silo 
Na staveniště je pro účely dokončovacích prací (provádění omítek) zvoleno 
zásobníkové silo suché směsi s objemem 18 m
3
. Je nutná přípojka vody 3/4, tzn. DN 20. 
Minimální potřebný tlak vody je 3 bary. Poloha zásobníkového sila bude znázorněna 




Obr 2.8: Zásobníkové silo s kapacitami 
2.3.9 Lešení 
Především pro provádění venkovní fasádní omítky bude zapotřebí lešení. Bude zvoleno 
lešení Ringer. Lešení je v souladu s ustanoveními ČSN EN 12810 Fasádní dílcová 
lešení. 
 
Obr 2.9: Fasádní lešení Ringer 
2.4 Sítě technické infrastruktury 
Nově budovaný objekt bude přes revizní šachtu napojen do venkovní kanalizace 
dešťové. Kanalizace splašková bude přes dvě revizní jímky z betonových dílců 
napojena do venkovní kanalizace splaškové. Dále bude napojen na venkovní vodovod a 
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venkovní rozvod nízkého napětí. Pro objekt M1 bude vybudována nová vodovodní 
přípojka DN50-HDPE 63 mm, která se napojí na nově vybudovaný vodovodní řad LT 
DN 100 mm. Vodoměrná šachta se nachází vně objektu. Dále je napojen na přípojku 
nízkého napětí. Splašková voda je odváděna z objektu potrubím z PVC DN150 do 
betonové jímky. Odkud je svedena přípojkou z KT DN 200 mm do hlavní splaškové 
kanalizace. Obdobně je vyřešena kanalizace dešťová (PVC DN150). Ta revizní šachtu 
do hlavní dešťové kanalizace, přípojka je taktéţ zhotovena z KT DN 200 mm.  
2.4.1 Napojení staveniště na vodovod 
Staveniště bude zásobováno vodou z vodoměrné šachty vodovodní přípojky SO03 
vybavené vodoměrem. Návrh potřeby vody je uvaţován pro hygienickou potřebu 
pracovníků a pro mokré procesy stavebních činností (ošetřování betonů, omítky). 
Navrţená dimenze staveništního vodovodu je DN 20 mm o síle stěny 1,6 mm z HDPE. 
Celková délka vedení je cca 90 m. Viz příloha B. 2.4 Stanovení spotřeby energií. 
2.4.2 Napojení staveniště na elektrickou energii 
Staveniště bude napojeno přípojkou elektrické energie (skříň umístěna na hranic 
pozemku, na jeho jiţní straně). Napojení je řešeno podzemním vedením, kde bude 
elektrická energie napojena na hlavní staveništní rozvaděč (HSR) s elektroměrem. Na 
staveništi bude elektrická energie vedena v kopoflexové chráničce po okraji staveniště 
volně na terénu či přichycena k oplocení. V místě výjezdu ze zařízení staveniště bude 
chráněna ocelovou chráničkou umístěnou pod terén (energie směřující ke staveništním 
buňkám). Celková délka vedení činí cca 96 m. Viz příloha B. 2. 2 Situace ZS - hrubá 
vrchní stavba. 
2.4.3 Odvod splašků ze staveniště 
Z důvodu nevhodné pozice sanitárního kontejneru od přípojky na splaškovou 
kanalizaci, je na staveništi pro sanitární kontejner navrţen fekální tank o objemu 9 m
3
, 
který bude zapotřebí jednou za čtyř pracovních dní (dle výpočtu v příloze B. 2.4) 
pravidelně vyprazdňovat. (Ze zkušenosti ovšem postačí vyprazdňování jednou za 8 dní, 
jelikoţ pracovníci většinou nenaplňují vypočtené denní spotřeby vody). 
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2.5 Značení staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví třetích osob a veřejného zájmu 
Obvod staveniště bude lemován dočasným oplocením výšky 2,0 m. Vjezd na staveniště 
bude označen bezpečnostní tabulkou se zákazem vstupu nepovolaných osob s 
upozorněním na moţná nebezpečí. 
Vjezd na staveniště bude opatřeno dopravním značením B1 - "Zákaz vjezdu všech 
vozidel" s dodatkovou tabulí E13 - "Mimo vozidel stavby". Před odbočením na ulici 
Moskalykova, na ulici Gustava Broma bude komunikace označena dopravním značením 
IP10 a - "Slepá pozemní komunikace." Viz příloha B. 3.2 Situace - bliţší dopravní 
vztahy. 
 
Obr 2.10: Výstražná cedule u vstupu na staveniště 
2.6 Bezpečnost a ochrana zdraví osob na staveništi 
Pro realizaci stavby je nutné pouţívat bezpečné stavební stroje a mechanizmy, které 
podléhají pravidelným kontrolám, údrţbám a revizím. Pracovníci musejí při práci 
pouţívat osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP) a bezpečná ruční nářadí v dobrém 
technickém stavu. Vše dle návodu k pouţití. Dále je nezbytné, aby pracovníci 
dodrţovali bezpečnost práce při souběţných pracích strojů a pracovníků. Musejí se řídit 
předem domluvenou signalizací a nesmí se pohybovat v ochranném pásmu stavebních 
strojů při práci a dodrţovat příslušná nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění 
NV č. 591/2006 Sb. o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bliţších poţadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky a nařízením vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bliţší poţadavky 
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na bezpečný provoz a pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. To vše 
vede k zamezení vzniku jakýchkoliv moţných pracovních úrazů. Pro technologickou 
etapu vrtaných pilot je více řešeno v kapitole 9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
Co se týče poţárního bezpečnostního řešení, tak v blízkosti stavby se nachází poţární 
hydrant. Většina staveniště je ve vzdálenosti 80 m od hydrantu. 
2.7 Ochrana ţivotního prostředí 
Při výjezdu ze staveniště na veřejnou komunikaci ulice Moskalykova budou vozidla a 
stavební mechanizace provádějící výkopové práce průběţně očišťovány mechanickým 
poklepem. Zbytkovou zeminu po očištění přemístí kolový nakladač na staveništní 
skládku zeminy. Případné znečištění veřejné komunikace zbytkovou zeminou bude 
očištěno čistícím vozem Technických sluţeb Brno. Na náklady zhotovitele. Vozidla 
musí být zbaveno veškerých nečistot ještě na ulici Moskalykova, aby na ulici Gustava 
Broma vjíţděla jiţ čistá. Je to z důvodu toho, ţe ulice Moskalykova nebude v době 
výstavby vyuţívána veřejností, tudíţ zde menší znečištění tolik nevadí. Vzniklé 
nečistoty ovšem budou odstraněny pomocí kolového nakladače, nebo pouţitím čistícího 
stroje Technických sluţeb města Brna. 
K zamezení nadměrného šíření prachu bude oplocení opatřeno plachtou a v suchých 
obdobích můţe být pojíţděna plocha staveniště skrápěna vodou. 
Stavební stroje a mechanizmy budou opatřeny úkapovou vanou, aby nedocházelo ke 
kontaminaci zeminy ropnými látkami. 
Nakládání s odpady se řídí přílohou vyhlášky č. 381/2001 Sb., vydanou Ministerstvem 
ţivotního prostředí. Staveništní odpad je rozebírán, tříděn a skladován v kontejnerech a 
vyváţen dle potřeby. Podrobným popisem se více zabývá kapitola 8. Ochrana ţivotní 
prostředí. 
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3. Širší vztahy dopravních tras 
3.1 Dopravní napojení v okolí stavby 
Staveniště se nachází v Brně, ve východní část Králova pole na ulici Moskalykova. 
Vzhledem k tomu, ţe se jedná o zcela novou výstavbu celé čtvrti, není zde dopravní 
infrastruktura zcela rozvinuta. Ovšem k našim poţadavkům bude dostačovat. Z ulice 
Moskalykova je moţné přes ulici Gustava Broma a ulici Vlasty Fialové přijet na ulici 
Kociánka, ze které se poté dá navazovat na další dopravní úseky našich řešených tras. 
3.2 Širší dopravní trasa 
Při výstavbě objektu M1 bude zapotřebí větších nákladních automobilů, které budou 
slouţit k zásobování stavby. Bude se jednat především o dovoz betonových směsí, 
výztuţe, zdícího materiálu, také dovoz některých strojů (rypadlo, vrtací souprava, 
věţový jeřáb), které budou potřebné k realizaci stavby. A také k odvozu odpadů na 
skládky. V této kapitole se budeme zabývat plánováním tras tak, aby byly splněny 
všechny poţadavky na minimální rozměry automobilové přepravy. Naše zájmové body 
budou všechny křiţovatky, odbočky a mosty, které budou ověřeny, ţe splňují všechny 
parametry k průjezdu všech zásobovacích vozidel.  
3.3 Odvoz zeminy na skládku 
Vytěţená zemina bude odváţena nákladním automobilem Tatra 158 na skládku Deponie 
Černovice na ulici Vinohradská 90 firmy Dufonev r.c. a.s. Skládka je od místa stavby 




Obr 3.1-Trasa odvozu zeminy na skládku 
3.3.1 Výjezd ze stavby 
Vozidlo vyjede bránou staveniště na ulici Moskalykova, po které se dá směrem na 
sever, po 150 m odbočí do leva na ulici Gustava Broma, kde po dalších 200 m odbočí 
do leva na ulici Vlasty Fialové. Bude pokračovat po této ulici dalších 230 m a odbočí do 
leva na ulici Kociánka. Všechny tři odbočky splňují minimální poloměr pro průjezd 
nákladního vozidla, který je 10 m. 
 
 




Obr 3.3-Odbočna na ulici Vlasty Fialové 
 
Obr 3.4-Odbočka na ulici Kociánka 
3.3.2 Výjezd na ulici Kociánka a napojení na velký městský okruh 
Brno 
Vozidlo sjede po ulici Kociánka k ulici Křiţíkova, kde odbočí vpravo a asi po 200 m 
odbočí vlevo na přivaděč na ulici Sportovní. Z ulice Sportovní se vozidlo napojí na 
silnici R42 směr Olomouc, Líšeň, Ţidenice, po které pokračuje 8,1 km, kde sjede na 





Obr 3.5-Napojení z ulice Kociánka na ulici Křižíkova 
 




Obr 3.7-Sjezd z R42 na Černovice a odbočení na ulici Vinohradská 
3.3.3 Most na silnici R42 
Přes silnici R42 na ulici Karlova vede most, jehoţ podjezdná výška je 3,7 m, coţ 
v našem případě vyhovuje. 
 
 
Obr 3.8-Most na ulici Karlova 
3.3.4 Odbočení na skládku Deponie Černovice 
Po odbočení na ulici Vinohradská pokračuje vozidlo 1,2 km, kde odbočí vlevo na cestu, 





Obr 3.9-Obdočka z ulice Vinohradská na skládku Deponie Černovice 
3.4 Doprava betonových směsí 
Betonové směsi budou na stavbu dodávány z blízké betonárky TBG BETONMIX a.s.-
Královo Pole, ulice Křiţíkova 2964/68e. Betonové směsi budou na stavbu dopravovány 
pomocí autodomíchávačů typu Schwing Stetter LIGHT LINE AM 9C na podvozku 
MAN TGS. Betonárka je vzdálená od stavby 2,8 km. Dálka trasy je asi 6 minut. 
 
 
Obr 3.10-Trasa dopravy betonových směsí 
Na trase se nenacházejí ţádné body zájmu, které by bylo třeba prověřovat z důvodu 
ztíţené průjezdnosti apd. Nebo body jiţ byly prověřeny u ostatních tras. 
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3.5 Doprava zdících materiálů 
Zdící materiál budou na stavbu dodávat stavebniny PRO-DOMA v Králově Poli, ulice 
Křiţíkova 68. Zdící materiály budou dováţeny na valnicích typu Iveco Eurocargo ML 
190EL 30. Vzdálenost stavebnin od stavby je 2,7 km. Délka trasy zhruba 6 minut. 
 
 
Obr 3.11-Trasa dopravy zdících prvků 
Na trase se nenacházejí ţádné body zájmu, které by bylo třeba prověřovat z důvodu 
ztíţené průjezdnosti apd. Nebo body jiţ byly prověřeny u ostatních tras. 
3.6 Doprava výztuţe 
Ocelová výztuţ bude na stavbu dodávat KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL s.r.o. z Králova 
Pole, Ulice Křiţíkova 2986/68a. Ocelová výztuţ bude dováţena na valníku Iveco 





Obr 3.12-Trasa dopravy výztuže 
3.7 Doprava těţkých stavebních strojů 
Mezi těţké stavební stroje řadíme v našem případě kolové rypadlo, dozer a vrtnou 
soupravu. Všechny stroje budou půjčeny od firmy Zeppelin, která sídlí v Brně na ulici 
Tuřanka 119. Z přepravovaných strojů je největší vrtná souprava BAUER BG 18H, 
která je povaţována jako nadrozměrný náklad. Z tohoto důvodu budeme tuhle dopravní 
trasu posuzovat právě na ni. Trasa je dlouhá 13 km a nadrozměrnému nákladu by měla 
zabrat zhruba 30 minut. 
K dopravě vrtné soupravy pouţijeme tahač SCANIA R500 LA 6x4 MSZ ADR 
s podvalníkem GOLDHOFER STZ-VL 5 A. váha vrtné soupravy BAUER BG 18H činí 
52 000 kg, váha podvalníku činí 25 500 kg a hmotnost tahače činí 9 100 kg. Celková 
hmotnost soupravy tedy je 86 600 kg. Šířka vrtné soupravy je 3 000 mm. Vrtná 
souprava bude naloţená na valníku ve výšce 440 mm, výška vrtné soupravy je 3 400 
mm, tudíţ celková výška činí 3 840 mm. Celková délka soupravy bude 28,3 m a 
poloměr otáčení 19 m. vzhledem k těmto dispozicím je třeba ověřit celou trasu, jestli je 
pro tuto soupravu průjezdná. Pouţijeme k tomu aplikaci na stránkách Ředitelství silnic a 
dálnic, která nám ukáţe maximální moţné zatíţení na mostech, po kterých povede trasa. 





Obr 3.13: Trasa vrtné soupravy BAUER 
3.7.1 Výjezd z půjčovny Zeppelin 
Zhruba po 300 m od areálu firmy Zeppelin odbočí souprava vlevo na ulici Tuřanka. 
Poloměr zatáčky činí 35 m, tudíţ VYHOVÍ. 
 
 
Obr 3.14: Odbočka na ulici Tuřanka 
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Po ulici Tuřanka pokračuje souprava dalších 350 m, po kterých odbočí vpravo na ulici 
Průmyslová. Poloměr zatáčky činí 28 m, tudíţ VYHOVÍ. 
 
 





3.7.2 Odbočení na ulici Olomoucko a poté na velký městský okruh 
Souprava pokračuje po ulici Průmyslová zhruba další 3 km. Poté odbočí vlevo na ulici 
Olomoucká. Poloměr zatáčky činí 37 m, tudíţ VYHOVÍ. 
 
Obr 3.16: Odbočka na ulici Olomoucká 
Po dalších 500 m odbočí souprava do leva na přivaděč na ulici Černovickou, která je 
součástí velkého městského okruhu. Poloměr odbočky 65 m VYHOVÍ a následné 20 m, 
taktéţ VYHOVÍ. Poté se na přivaděči drţí vpravo a napojí se na ulici Černovickou, 
poloměr 30 m, VYHOVÍ. 
 
Obr 3.17:Odbočka z ulice Olomoucká a napojení na ulici Černovickou 
3.7.3 Podjezd pod mostem na ulici Svatoplukova 
Souprava bude pokračovat po velkém městském okruhu směr Svitavy, Královo Pole po 
silnici č. 43. Na ulici Svatoplukova se nachází ţelezniční most, jehoţ podjezdná výška 
činí 3,7 m, coţ nám s naší výškou 3,84 m nevyhoví. Ale je zde moţnost pouţít průjezd 
pod mostem vedlejší cestou, kde je zvýšena průjezdná výška na 4,0 m. Tudíţ podjezd 
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VYHOVÍ. Dále bude souprava pokračovat po ulici Provazníkova a drţet směr Svitavy, 
Královo Pole po silnici č. 42. Na silnici č. 42 se nachází Husovická tunel, jeho 
průjezdná výška je 4,0 m, coţ v našem případě VYHOVÍ. 
 
 
Obr 3.18: Železniční most přes ulici Svatoplukova 
3.7.4 Sjezd z městského okruhu 
Po zhruba 11 km souprava sjede z velkého městského okruhu z ulice Sportovní na 
výjezdu směr Královo Pole, Soběšice, Lesná. Na výjezdu se bude drţet vpravo na ulici 
Křiţíkova a poté hned vlevo na ulici Kociánka. Poloměr odbočky při sjezdu na ulici 
Křiţíkova je 25 m, VYHOVÍ. Poloměr při odbočování na ulici Kociánka je 20 m, taktéţ 
VYHOVÍ, ale vzhledem k tvaru křiţovatky můţe dojít k vjetí soupravy do 
protisměrného pruhu. Bude tedy na doprovodu nákladu, aby dopravu v místě odbočení 
na dobu nutnou k průjezdu pozastavila. 
 
 
Obr 3.19:Sjezd na ulici Křižíkova a poté odbočka na ulici Kciánka 
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3.7.5 Odbočení z ulice Kociánka 
Po odbočení na ulici Kociánka pokračuje souprava zhruba 800 m, kde odbočí na ulici 
Vlasty Fialové. Poloměr odbočky činí 24 m, poloměr VYHOVÍ. Poté souprava 
pokračuje 500 m, kde odbočí vpravo na ulici Gustava Broma, po této ulici pokračuje 
ještě dalších 500 m, kde odbočí opět vpravo na ulici Moskalykova, po které přijede aţ 
ke staveništi. Odbočky na ulicí Gustava Broma a ulici Moskalykova splňují minimální 
poloměr 19 m. Tudíţ VYHOVÍ. Bude ovšem nutné, aby doprovodné vozidla zastavila 
v době průjezdu soupravy veškerou dopravu na těchto ulicích, a aby občané parkující 
své automobily v blízkosti těchto odboček, byli dostatečně včas uvědomění a odstavili 
si svá vozidla. 
 
 
Obr 3.20:Odbočka na ulici Flasty Fialové 
 
 
Obr 3.21:Odbočka na ulici Gustava Broma a ulici Moskalykova 
51 
 
3.8 Legislativní předpisy nadrozměrné přepravy 
Pojem a náleţitosti nadrozměrné dopravy jsou definovány v zákoně č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích. Konkrétně v § 25 Zvláštní uţívání. Dále je zde definováno 
pod jaký příslušný silniční správní úřad nadrozměrná doprava spadá. Nejvyšší povolené 
hmotnosti silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravy jsou 
stanoveny v § 37 vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a 
technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, která nabyla 
účinnosti od 1.1.2015. Dále jsou v téţe vyhlášce stanoveny limity nejvyšších 
povolených rozměrů vozidel a jízdních souprav a to v § 39. Mimo to jsou v příloze č. 12 
vymezeny technické poţadavky na konstrukci a stav výbavy, kde je pojednání i o 
zvláštních výstraţných světelných zařízeních, která mají být přítomna na vozidlech 
nadrozměrné dopravy během jejich přepravy po pozemních komunikacích. Ţádostí a 
jejich povinnými náleţitostmi se zabývá vyhláška č. 104/1998 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích. Tyto legislativní předpisy doplňuje zákon č. 
634/2004 Sb., o správních poplatcích, kde je v poloţce 35 stanovena výše poplatku za 
vnitrostátní dopravu uţívanou jiným neţ obvyklým způsobem. 
Přeprava zvlášť těţkých nebo rozměrných předmětů je zvláštním uţíváním dálnic, silnic 
a místních komunikací. Pro zvolenou trasu nepřesahující územní obvod jednoho kraje, 
je dotčeným správním orgánem krajský úřad. Nejvyšší povolené hmotnosti a rozměry 
jízdních souprav jsou k porovnání s řešenou jízdní soupravou uvedeny v tabulce: 
Tabulka 1:Posouzení rozměrů vozidla 
Maximální rozměr stanovený vyhláškou Skutečný rozměr dané soupravy 
Šířka 2,55 m Šířka 3,00 m 
Výška 4,0 m+2%výšky Výška 3,84 m 
Délka  16,5 m Délka 28,3 m 
Hmotnost 48,0 t Hmotnost 86,6 t 
Z důvodu překročení největší povolené šířky, délky a hmotnosti vozidla soupravy 
tahače s návěsem bude docházet při přepravě ke zvláštnímu uţívání. Je nutné zajistit 
povolení příslušného správního úřadu. Vzhledem k nutnosti zastavení dopravy na úseku 
trasy je také nutné získat souhlas příslušného orgánu Policie České republiky. Povolení 
bude vydáno na dobu určitou a v jeho rozhodnutí jsou stanoveny případné podmínky 
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zvláštního uţívání. Taktéţ z důvodu překročení přípustných hodnot musí být na vozidle 
umístěna zvláštní výstraţná zařízení oranţové barvy a to tak, aby vždy nejméně jedno 
bylo přímo viditelné z kteréhokoliv místa na vodorovné rovině 1 m nad vozovkou, 
vzdáleného 20 m od tohoto světelného zdroje.  
Žádost o povolení zvláštního užívání podle § 25 odst. 6 písm. a) zákona obsahuje: 
a) účel, rozsah a dobu přepravy, zda a kdy se bude opakovat, 
b) návrh trasy přepravy s přesným uvedením průběhu trasy a přibližným uvedením 
časového rozvrhu přepravy, 
c) druh, typ a státní poznávací značky vozidel, jichž má být při přepravě použito, 
d) hmotnost vozidla, počet, zatížení a rozvor jednotlivých náprav, počet, rozměr, huštění 
a typ pneumatik jednotlivých náprav, nejmenší poloměr otáčení vozidla nebo soupravy 
a tomu odpovídající nejmenší vnější poloměr otáčení, 
e) nákres obrysu vozidla nebo soupravy s vyznačením rozměrů a umístění nákladu. 
Výše správního poplatku pro vydání povolení ke zvláštnímu uţívání dálnic, silnic nebo 
místních komunikací se odvíjí od toho, zda se jedná o vnitrostátní dopravu nebo 
mezinárodní dopravu a zda jsou překročeny pouze nejvyšší přípustné rozměry či i 
nevyšší povolená hmotnost a to do 60 t nebo nad 60 t. Řešená souprava spadá do 
zvýrazněné kategorie: 
a) přesahuje-li pouze největší přípustné rozměry     Kč 1200 
b) největší povolenou hmotnost do 60 t včetně     Kč 2500 
c) největší povolenou hmotnost nad 60 t a k provedení opakovaných přeprav s největší 
povolenou hmotností do 60 t (s platností povolení nejdéle na 3 měsíce od právní moci 
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4. Návrh strojní sestavy 
4.1 Dozer Caterpillar D6K2 
Dozer poslouţí při provádění přípravných zemních prací, především při skrývce ornice 
na celé parcele stavebního pozemku.  
Vyuţití: duben 2017 
Technické parametry: 
Výkon motoru:     116 kW 
Objem radlice:     3,1 – 3,3 m
3 
Šířka radlice přes krajní břity:   3 682 mm 
Provozní hmotnost:     13,1 t 
Maximální hladina akustického tlaku:  109 dB 
 




Obr 4.2:Rozměry dozeru CAT D6K2 
4.2 Kolové rypadlo Caterpillar M320F 
Kolové rypadlo bude pouţíváno při zemních pracích na hloubení stavení jámy, 
srovnávání stavební roviny, hloubení rýh, nakládání výkopku na nákladní automobil. 
Vyuţití: duben 2017 
Technické parametry: 
Výkon motoru:     129,4 kW 
Max. hloub. dosah / max. dosah:   6,33/10,17 m 
Maximální nakládací výška:    7,18 m 
Šířka lopaty:      750 – 1 400 mm 
Objem lopaty:      0,40 – 1,28 m
3
 
Rozměry (d/š/v):     9 030/2 550/3 300  mm 
Hmotnost:      20 020 kg 




Obr 4.3: Kolové rypadlo CAT M320F  s tabulkou rozměrů 
 
Obr 4.4:Pracovní dosahy CAT M320F 
Vstupní informace: 





Objemová hmotnost materiálu:   1 850 kg/m
3
 
Vyuţití rypadla:     50 min/hod 
Objem lopaty rypadla:    0,70 m
3
 
Rozsah otáčení při práci:    180°
 
  
Typ zeminy:      středně rozpojitelná 
Délka jednoho cyklu:     18 s  
Prodlouţení jednoho cyklu:    5 s (lepivost, jiné zpoţdění) 
Opotřebení pracovního nástroje:   průměrné 
Kvalita obsluhy:     dobrá 
Opravné koeficienty:  
k1 = 0,96 koeficient plnění lopaty v závislosti na těžené hornině (středně rozpojitelná)  
k2 =1,0 koeficient kvalifikace obsluhy (dobrá)  
k3 = 0,9 koeficient úhlu otáčení (180°)  
k4 = 0,9 koeficient opotřebení pracovního nástroje (průměrné opotřebení)  
k5 = 1,0 koeficient poměru objemu korby NA k objemu lopaty rypadla (10/0,49=20,4)  
k6 = 0,83 koeficient časového využití rypadla (50 min/h 50/60 =0,83) 
 
Q = 3600*(V/T) = 3600*(0,70/(18+5)) = 109,56 m
3
/hod 




Doba pracovního cyklu rypadla: 
Kdyţ za jednu hodinu odtěţí 70,71 m
3
 materiálu, tak nabrání jedné jeho lopaty o 
objemu 0,70 m
3
 zabere čas cca: 
Tp = 3600*(V/Qp) = 3600*(0,70/70,71) = 35,63 s 
4.3 Kolový nakladač Caterpillar 906M 
Kolový nakladač Caterpillar 906M bude slouţit k odvozu a nakládání zeminy od dozeru 
při skrývce ornice, nakládání vytěţené zeminy při vrtání pilot, pro zpětné zásypy spodní 
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stavby objektu, pro manipulaci se stavební materiálem, pro realizace zpevněných ploch, 
sadových úprav a pro další potřeby při realizaci stavby. 
Vyuţití: květen 2017 – prosinec 2017, červen 2018 - červenec 2018 
Technické parametry: 
Výkon motoru:     51 kW 
Maximální nakládací výška:    3,23 m 
Objem lopaty:      0,9 m
3
 
Rozměry (d/š/v):     5 590/1 840/2 470  mm 
Hmotnost:      5,6 t 
 
 




Obr 4.6:Rozměry nakladače  CAT 906M 
4.4 Nákladní automobil Tatra T 158 
Nákladní automobil Tatra T158 bude na staveništi vyuţíván především k odvozu 
zeminy na skládku Deponie Černovice vzdálenou od místa stavby 12,5 km. Na konci 
realizace stavby bude vyuţito k realizaci zpevněných ploch a sadových úprav. 
K efektivnímu vyuţití rypadla bude zapotřebí 6 nákladních automobilů. 
Vyuţití: duben 2017 – květen 2017, červen 2018 – červenec 2018 
Technické parametry: 
Výkon motoru    300 kW 
Pohon      6x6 
Uţitečné zatíţení    19 750 kg 
Max. přípustná hmotnost   30 000 kg 
Max. rychlost      85 km/hod 






Obr 4.7:Nákladní automobil Tatra T 158 
Vstupní informace: 
Objem zeminy:     4 010 m
3
 
Nakypření:      15% 
Objem zeminy k vývozu:    4 611 m
3
 
Objemová hmotnost zeminy:    1 850 kg/m
3 
  
Vzdálenost na skládku d:    12,5 km 
Průměrná rychlost naloţeného NA v1:  40 km/hod 
Průměrná rychlost prázdného NA v2:  55 km/hod 




Qp:    70,71 m
3 
Doba pracovního cyklu rypadla Tp:   35,63 s 
Objem korby:      10 m
3
 
Max. naloţení NA:     19 750 kg 
 
Podmínka naloţení korby NA: 
m = ρ*V = 1850*10 = 1 850 kg < než max. naložení korby NA 19 750 kg 
Doba naloţení NA rypadlem: 
tN = Tp*(V/Vr) = 35,63*(10/0,70) = 509 s 
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Doba trvání cesty na skládku: 
tT = 3600*(d/v1) = 3600*(12,5/40) = 1 125 s 
Manipulace na skládce: 
tM = 300 s 
Doba trvání cesty ze skládky: 
tZ = 3600*(d/v2) = 3600*(12,5/55) = 818 s 
Celková doba jednoho cyklu: 
Top = tN + tT + tM + tZ = 509 + 1125 + 300 + 818 = 2 752 s 
Výkonnost NA: 
Qop = 3600*(V/Top) = 3600*(10/2752) = 13,08 m3/hod 
Potřebný počet NA: 
P = Qp/Qop = 70,71/13,08 = 5,4 => 6 nákladních automobilů Tatra T158 
4.5 Vrtná souprava velkoprůměrových pilot Bauer BG 
18 H 
Vrtná souprava BAUER BG 18 H bude vyuţita k vrtání pilot o průměru 600 mm 
hlubokých od 4 do 12 m. vrtná souprava bude vybavena spirálovým vrtákem. 
Vyuţití: květen 2017 
Technické parametry: 
Výkon motoru:     186 kW 
Celková výška:     19,1 m 
Maximální průměr vrtu:    1 500 mm 
Hloubka vrtání:     12,5 m 
Kroutící moment:     178 kNm 
Hmotnost:      52,0 t 




Obr 4.8:Vrtná souprava Bauer BG 18H, rozměry v transportní poloze 
 
Obr 4.9:Vrtná souprava Bauer BG 18H, rozměry v transportní poloze 
 
Obr 4.10:Vrtna souprava Bauer BG 18H rozměry 
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4.6 Pojízdné čerpadlo čerstvého betonu Mecbo P4.40 
Tracked 
Toto pojízdné čerpadlo na pásovém podvozku dopraví čerstvý beton do pilot a dále 
bude vyuţito při betonáţi podlah v celém objektu. 
Vyuţití: květen 2017, únor 2018 – duben 2018 
Technické parametry: 
Motor:       IVECO F32 80HP 
Výkon čerpadla:     40 m
3
/hod 
Výstupní průměr:     125 mm 
Kapacita zásobníky:     350 l 
Výstupní tlak:      70 Bar  
 
Obr 4.11:Pojízdné čerpadlo čerstvého betonu Mecbo P4.40 Tracked 
4.7 Nákladní automobil SCANIA R500 LA 6x4 MSZ 
ADR 
Tento nákladní automobil bude vyuţit k dopravě vrtné soupravy Bauer BG 18H na 





Maximální výkon motoru:     279 kW 
Celková hmotnost vozidla:     29 000 kg 
Maximální zatíţení zadní nápravy:    21 000 kg 
Maximální zatíţení přední nápravy:    8 000 kg 
Hmotnost:       9 100 kg 
G celková délka:      6 693 mm 
CW celková šířka:      2 500 mm 
O celková výška:     3 366 mm 
I převis kabiny od osy přední nápravy:  1 458 mm 
J převis ránu od osy zadní nápravy:   780 mm 
A rozvor:      3 100 mm 
B rozvor kol zadní nápravy:    1 355 mm 
Z osa přední nápravy aţ konec kabiny:   858 mm 
 
Obr 4.12:Nákladní automobil SCANIA R500 LA 6x4 MSZ ADR, rozměry 
4.8 Podvalník GOLDHOFER STZ-VL 5 A 
Podvalník bude slouţit k dopravě vrtné soupravy na staveniště a zpět. 
Vyuţití: květen 2017 
Technické parametry: 
Celková hmotnost návěsu:    95 000 kg 
Zatíţení točnice:     35 000 kg 
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Zatíţení náprav:     5x 12 000 kg 
Nosnost:      69 500 kg 
Loţná plocha:      7 300 x 2 750 mm 
Po roztaţení loţná plocha:    11 900 x 2 750 mm 
   
Obr 4.13:Rozměry podvalníku příčné 
  
 
Obr 4.14:Rozměry podvalníku podélné 
4.9 Autodomíchávač BASIC LINE AM 8 C 
Dopravu betonových směsí na stavbu bude zajišťovat autodomíchávač BASIC LINE 
AM 8 C s nádstavbou o objemu 8 m
3
. 
Vyuţití: květen 2017 – prosinec 2017, únor 2018 – duben 2018 
Technické parametry: 
Podvozek:     MAN TGS 37.360  
Konfigurace náprav:    8x4 
66 
 
Výkon motoru :    360 hp 
Uţitné zatíţení:    44 000 kg  
Délka:      8 600 mm  
Výška:      3 200 mm  
Šířka:      2 490 mm 
Jmenovitý objem:    8 m
3
 
Geometrický objem:    140 120 l 
Vodorys:     9 380 l 
Stupeň plnění:     56,7 % 
Sklon bubnu:     12,45 % 
Otáčky bubnu:    0 – 12/14 U/min 
Hmotnost nástavby:    3770/4350 kg 
 
 
Obr 4.15:Autodomíchavač BASIC LINE AM 8 C  
A – Průměr bubnu: 2 300 mm 
B – Výška násypky: 2 499 mm 
C – Průjezdná výška: 2 503 mm 




Obr 4.16:Rozměry domíchavacího bubnu 
4.1 Autočerpadlo SCHWING S 42 SX 
Autočerpadlo SCHWING bude sloţit pro sekundární dopravu betonu do bednění. 
Autočerpadlo bude stát na dvou pozicích, viz výkres zařízení staveniště 
Vyuţití: 
Technické parametry: květen 2017 – prosinec 2017 
Vertikální dosah:     41,8 m 
Horizontální dosah:     38,1 m 
Skládání výloţníku:     R 
Počet ramen:      4 
Dopravní potrubí:     DN 125 
Pracovní rádius otoče:    370° 
Systém zapatkování:     XH 
Zapatkování podpěr – zadní:    8,3 m 
Zapatkování podpěr – přední:   8,3 m 






Obr 4.17:Autočerpadlo SCWING S42 SX 
 
Obr 4.18:Autočerpadlo SCWING S42 SX, dosahy 
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4.2 Nákladní automobil MAN 35.400 s hydraulickou 
rukou HIAB 477E -6 
Vozidlo bude slouţit pro dopravu materiálu na stavbu (armovací výztuţ, bednění, zdící 
materiály, atd.). Také poslouţí k dopravě a instalaci staveništních kontejnerů. 
Vyuţití: květen 2017 – prosinec 2017 
Technické parametry: 
Nosnost vozidla:     12 000 kg 
Loţná plocha:      6 500 x 2 450 mm 
Max. nosnost hydraulické ruky:   12 000 kg 
Max. dosah hydraulické ruky:   16,5 m 
Celková délka vozidla:    10 500 mm 
 
Obr 4.19:Nákladní automobil MAN 35.400 s hydraulickou rukou HIAB 477E -6 
4.3 Věţový jeřáb LIEBHERRE 63K 
Věţový jeřáb bude vyuţíván pro přemisťování materiálu (armatury, bednění, zdících 
prvků, apod.) ze staveništních skládek do stavby, zároveň bude slouţit k vykládání 
nákladních aut s materiálem. Únosnost zeminy pod patkami jeřábu musí být minimálně 
2,5 kg/cm
2
. Posouzení věţového jeřábu v příloze B. 4.2. 




Rozměry základny:     4,45 x 4,15 m 
Délka výloţníku:     30 aţ 43 m 
Výška zdvihu:      23,1 aţ 32,7 m 
Příkon jeřábu:      60 kW 
Jistič:       63 A 
Montáţní prostor:     5 x 35 m 
 




Obr 4.21:Únosnosti věžového jeřábu LIEBHERR 63K 
 




4.4 Stavební výtah NOV 650D 
Stavební výtah NOV 650D bude vyuţíván ve fázi hrubé vrchní stavby a dokončovacích 
prací pro převoz pracovníků a drobného materiálu. 
Vyuţití: říjen 2017 – duben 2018 
 
Obr 4.23:Stavební výtah NOV 650D, technické parametry 
4.5
 Silo suchých směsí 18 m
3 
Silo suchých směsí bude vyuţíváno při dokončovacích pracích na provádění strojních 
omítek. 




Obr 4.24:Tabulka plnění sila v závislosti na druhu suché směsi 
4.6 Směšovací čerpadlo pro sila suchých směsí m-tec 
SMP-P 
Pneumatický dopravník a směšovací čerpadlo suchých směsí s vodou pro provádění 
omítek. 
Vyuţití: leden 2018 – duben 2018 
 




Obr 4.26:Čerpadlo SMP-P, technické parametry 
4.7 Bádie na beton 1017.8 
Bádie bude pouţívána pro betonáţ menších objemů, aby nemuselo být přistavováno 
autočerpadlo. 
Vyuţití: 
Technické parametry: květen 2017 – prosinec 2017 
Objem:      500 l 
Výška:       1 730 mm 
Nosnost:      1 200 kg 
Hmotnost:      195 kg 
Délka rukávu:      125 cm 
 
Obr 4.27:Bádie na beton 1017.8 
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4.8 Vibrační válec ručně vedený Weber DVH 600 
Vibrační válec bude vyuţívaný k hutnění štěrkopískového podsypu pod základovou 
deskou. A déle ke zhutnění podkladů pod zpevněnými plochami. 
Vyuţití: duben 2017, červen 2017, červenec 2018 
Technické parametry: 
Provozní hmotnost:       420 kg 
Šířka běhounu:       650 mm 
Průměr běhounu:       325 mm 
Odstředivá síla:       10 kN 
Druh motoru diesel/Lombardini:     15 LD 315 
Max. výkon motoru:       5,0 kW 
Výkon při provozní rychlosti:     4,0 kW 
Pracovní rychlost:       0-58 m/min 
 
Obr 4.28:Vibrační válec ručně vedený Weber DVH 600 
4.9 Vibrační pěch SCHEPPACH VS 1000 
Vibrační pěch bude vyuţit k hutnění obsypů spodní stavby. 
Vyuţití: červen 2017 
Technické parametry: 
Výkon:      4,0 kW 
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Hmotnost:      78 kg  
Hutnící síla:      10 kN 
Velikost stopy pěchu:     310 x 300 mm 
Počet rázů:      600 – 700 1/min 
Hloubka hutnění:     40-60cm 
 
Obr 4.29: Vibrační pěch SCHEPPACH VS 1000 
4.10 Ponorný vibrátor DIMAS VPE 2000 
Ponorný vibrátor bude vyuţíván k hutnění ţelezobetonových konstrukcí svislých (stěn a 
sloupů). 
Vyuţití: květen 2017 – prosinec 2017 
Technické parametry: 
Výkon:      2,3 kW 
Otáčky:      13.000 min
-1
  
Délka x průměr:     300 x 35 mm 
Napětí:      230 V 
Hmotnost:      6 kg 




Obr 4.30:Ponorný vibrátor DIMAS VPE 2000 
4.11 Vibrační lišta Lumag RB-A  
Vibrační lišta bude pouţity pří hutnění všech vodorovných konstrukcí(základové desky, 
stropů) 
Vyuţití: květen 2017 – prosinec 2017 
Technické parametry: 
Výkon motoru :      0,9 kW 
Hmotnost:       20 kg  
Délka lišty:       3 660 mm 
 
Obr 4.31:Vibrační lišta Lumag RB-A 
4.12 Stříhačka a ohýbačka betonářské oceli DBC 16 
Technické parametry: 
Jmenovitý příkon:     720 W 
Napětí:      230 V 
Proud:       3,5 A 
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Stříhání a ohýbání do průměru:   16 mm 
Úhel ohýbání, max.:     135° (170°) 
Hmotnost:      15 kg 
 
Obr 4.32:Stříhačka a ohýbačka betonářské oceli DBC 16 
4.13 Svářecí zařízení TELMIG 170 
Technické parametry: 
Příkon:      5,2 kW 
Hmotnost:      40 kg  
Napětí:      230 V  
Počet stupňů:       6 
Napětí naprázdno:     31 V 
Typ hořáku:      pevný/2,5 mm 
Drát pro hliník:     0,8-1 mm 
Drát pro nerez:     0,8 mm 




Obr 4.33:Svářecí zařízení TELMIG 170 
4.14 Příklepová vrtačka Narex EVP 13 E-2H3  
Technické parametry: 
Příkon:      650 W 
Hmotnost:      1,8 kg  
Max. Ø vrtání:     13/ 35/ 16 mm 
Rozsah sklíčidla:     1,5 – 13 mm 
 
Obr 4.34:Příklepová vrtačka Narex EVP 13 E-2H3 
4.15 Úhlová bruska Narex EBU 23-26 A 
Technické parametry: 
Příkon:       2 600 W 
Hmotnost:       6,0 kg  
Max. Ø kotouče:      230 mm 
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Otáčky naprázdno:      6 500/min 
 
Obr 4.35:Úhlová bruska Narex EBU 23-26 A 
4.16 Kompaktní ruční kotoučová pila Narex EPK 16 D 
Technické parametry: 
Příkon:      1 100 W 
Hmotnost:      3,4 kg  
Hloubka řezu 90°/45°:    0-55/0-38 mm  
Otáčky naprázdno:     4 700/min 
 
Obr 4.36:Kompaktní ruční kotoučová pila Narex EPK 16 D 
4.17 Motorová pila Stihl MS 391 
Technické parametry: 
Výkon:       3,3 kW 
Hmotnost:       6,2 kg  
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Hladina akustického tlaku:     105 d  
Otáčky při max. výkonu:      9 500/min 
 
Obr 4.37:Motorová pila Stihl MS 391 
4.18 Topné dělo Lema MZ15P 
Dělo bude vyuţíváno především při provádění vnitřních dokončovacích pracích 
v zimních měsících. 
Vyuţití: leden 2018 – březen 2018 
Technické parametry: 
Výhřevnost:       16 kW 
Průtok vzduchu:      500 m
3
/h 
Spotřeba nafty:      1,4 kg/h 
Hmotnost:       21 kg 
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5. Technologický předpis vrtaných pilot 
5.1 Obecné informace o stavbě 
Název stavby:    Obytný soubor Sadová , vnitřní sektory Impera 
 
Místo stavby:    Brno 612 00, Královo pole,    
     p.č. 150/1, 147/4, 156/1      
     kat. úz. Sadová 
 
Charakter stavby:   Novostavba bytového domu 
 
Stavebník:    IMPERA styl, a.s. 
Hlinky 114,  
603 00 Brno 
 
Projektant:     Ateliér Zlámal 
Vídeňská 13,  
639 00 Brno 
 
Termín zahájení:   duben 2017  
 
Termín dokončení:   červenec 2018 
 




5.2 Obecná charakteristika stavby 
Jedná se o budovu bytového domu s podzemní garáţí a prodejnou, který je součástí 
výstavby Obytné soubory Sadová. Objekt se nachází v Brně, katastrální území Sadová. 
Objekt bude zpřístupněn z ulice Moskalykova a z ulice Jarmily Kurandové, na které se 
bude nacházet vjezd do podzemních garáţí. Objekt bude opatřen zpevněnými plochami, 
podzemními garáţemi a příslušnými inţenýrskými sítěmi. 
Nosnou konstrukci tvoří kombinace monolitického ţelezobetonu a keramického zdícího 
systému POROTHERM. Tvar budovy je čtvercový o půdorysných rozměrech 18,5x18,5 
m. podsklepená část bude mít tvar taktéţ čtverce s jedním zkoseným rohem, rozměry 
29,9x29,9 m. budova je 6. podlaţní, z toho jedno podzemní podlaţí. Poslední nadzemní 
podlaţí ustupuje ploše terasy, tudíţ nezabírá celou půdorysnou plochu. 
Objekt bytového domu je vícepodlažní objekt s 5-ti nadzemními podlažími a jedním 
podzemním v příčném nosném stěnovém systému a s plochou střechou. Nadzemní objekt 
má čtvercový tvar 18,5 x 18,5 m, objekt je podsklepený jedním podzemním podlažím 
rozměrů 29,9 x 29,9 m, kde jsou kromě sklepních kójí k jednotlivým bytům a technického 
zázemí (výměníková stanice, kočárkárna, sklad nářadí, apod.) umístěno 24 parkovacích 
stání pro osobní auta. Část plochy 1.PP obsahuje prodejnu se zázemím se vstupem 
z jihu.  5. NP v jižní fasádě půdorysně ustupuje vzhledem k hlavnímu objemu budovy. 
Do objektu vede vstup ze severní strany po chodníku. Na vstup navazuje zádveří a 
domovní chodba s  tříramenným schodištěm a výtahem.  
Bytová podlaží jsou navržena podél osy sever – jih (domovní chodba), takže část bytů je 
orientována směrem východním, část bytů směrem západním. Byty jsou přístupné ze 
středové chodby navazující na schodiště a výtah. Výjimku tvoří ustupující 5.NP, které je 
rozděleno na 2 byty se vstupy z poslední podesty + technickou místnost. 
Každá bytová jednotka je navržena se vzorovým dispozičním uspořádáním. Z domovní 
chodby je přístup do předsíně bytu, na kterou navazuje obytný prostor s kuchyňským 
koutem a další pokoje. Z předsíně je dále přístupná koupelna a WC, případně šatna. 
Každá bytová jednotka má balkon nebo terasu. Dvě bytové jednotky v 5.NP mají větší 
plochu a uspořádáním dispozice se zcela nedrží výše popsaného schématu – viz 




5.3 Obecné informace o procesu 
Tento technologický předpis se zabývá vrtáním pilot rotačně-náběrově, který navazuje 
na technologickou etapu zemních prací, sejmutí ornice a hloubení stavební jámy na 
pracovní rovinu v úrovni -3,400 m = 277,760 m n. m. (B.p.v.). Vrtnou činnost zajistí 
souprava Bauer BG 18H, která vyvrtá celkem 72 ks pilot o celkové délce 450 m. 
Nejhlubší pilota bude mít 12,0 m a nejkratší 4 m, průměr pilot bude 600 mm. Hlava 
pilot pod výtahovou šachtou bude ve výšce -4,450 m, hlava pilot pod převázkou -3,900 
m a hlava pilot pod zbytkem základové desky -3,400 m. Vytěţená zemina z vyvrtaných 
pilot bude nakládána kolovým nakladačem Caterpillar 906D  na nákladní automobil 
Tatra T158 a odváţena na staveništní skládku zeminy. Armokoše budou dováţeny na 
nákladním automobilu MAN 35.400 s hydraulickou rukou HIAB 477E -6. Budou 
skladovány mas pevněné ploše, na dřevěných hranolcích, aby nedošlo k jejich 
znečištění zeminou. Třída oceli armokošů bude B500B, boční krytí výztuţe je navrţeno 
min 100 mm. Beton bude dováţen z betonárky TBG BETONMIX vzdálené 2,8 km od 
staveniště. Beton bude dováţen na autodomíchávač BASIC LINE AM 8 C. Třída 
betonu C25/30 – XC2 (CZ, F1) Cl 0,4 – Dmax 22 – S2. Úroveň hlav pilot je srovnána 
s podkladním betonem, vyčnívající výztuţ bude vyvedena do základové desky.  
 
Zjednodušený postu provádění vrtaných pilot: 
 Vrtání jednotlivých pilot vrtnou soupravou 
 Odebrání a odvoz zeminy na skládku 
 Vloţení armovací výztuţe 
 Betonář jednotlivých pilot vsunutím dopravníkové hadice čerpadla na dno piloty 
a postupným vytahováním 
 Zabezpečení a ochrana hlavy piloty proti poškození 
 Po vytvrdnutí betonu úprava hlavy piloty a úprava terénu pro následné práce 
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5.4 Materiál, doprava a skladování 
5.4.1 Materiál 
Hlavním materiálem je beton. Beton bude mít třídu C25/30 – XC2 (CZ, F1) Cl 0,4 – 
Dmax 22 – S2. Armokoše budou vyrobeny dle projektové dokumentace, třída oceli 
B500B. 
Beton: 
Piloty DN 600:     140 m
3
 
- Třída betonu:     C25/30 
- Stupeň agresivity prostředí:   XC2 
- Kategorie obsahu chloridů:   Cl 0,4 
- Konzistence:     S2 
- Maximální zrno kameniva:   22 mm 
 
Výztuţ: 
Piloty:      22,35 t 
- Typ výztuţe:     B500B 
Výkopek: 
- Piloty:      140 m3 
Ostatní doplňkový materiál: 
Plastová distanční tělíska, dřevěné hranoly 1200 x 100 x 100 
5.4.2 Doprava 
Primární doprava zeminy bude zajištěna nákladním automobilem Tatra T158 o objemu 
kormy 12 m
3
. Zemina bude odváţena na 12,5 km vzdálenou skládku Deponie 
Černovice. Při výjezdu ze stavby je nutné dbát řádnému mechanickému očištění 
nákladního vozidla, aby nedocházelo ke znečišťování pozemních komunikací. Doprava 
betonové směsi bude zajištěna z 2,8 km vzdálené betonárky TBG BETONMIX, pomocí 
autodomíchávačů BASIC LINE AM 8 C. Doprava armokošů bude zajištěna z firmy 
KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL s.r.o. vzdálené 2,1 km. Doprava bude zajištěna na 
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nákladním automobilu MAN 35.400 s hydraulickou rukou HIAB 477E -6. Vrtná 
souprava bude přivezena na podvalníku GOLDHOFER STZ-VL 5 A, taţeným za 
nákladním automobilem SCANIA R500 LA 6x4 MSZ ADR. 
Sekundární doprava po staveništi se bude týkat nakládání výkopku od vrtné soupravy na 
nákladní automobil. Ta bude zajištěna kolovým nakladačem Caterpillar 906D 
s objemem radlice 0,9 m
3
. Doprava armokošů ze skládky do připravených vrtů bude za 
pomocí kolového nakladače Caterpillar 906D na paletovacích vidlích. Armokoš bude 
přivezen k vrtné soupravě, ke které bude zaháknut, a která jej bude ukládat dovnitř vrtu. 
Doprava betonové směsi z autodomíchávače na dno vrtu bube probíhat za pomocí 
pojízdného čerpadla Mecbo P4.40 Tracked. Hadice čerpadla bude vsunuta aţ na dno 
piloty a bude postupně vytahována, tak aby nedošlo k pokládce betonu z větší výšky neţ 
1,5 m.  
5.4.3 Skladování materiálu 
Vytěţený materiál bude skladován na skládce zeminy Deponie Černovice. Armokoše 
budou dočasně skladovány na staveništní skládce na dřevěných podkladcích na 
zpevněné ploše. Podkladky budou umístěny tak, aby se výztuţ neznehodnotila zeminou. 
Bude tedy skladováno na vyrovnaném povrchu zpevněného povrchu z recyklovaného 
betonu či kameniva. Svařované armokoše budou skladovány max. ve dvou vrstvách na 
sobě. Ostatní drobné doplňkové materiály budou skladovány v uzamykatelném skladu. 
5.5 Převzetí pracoviště 
Převzetí staveniště proběhlo jiţ před sejmutím ornice. Staveniště si od investora převzal 
hlavní zhotovitel stavby. Jelikoţ v činnostech pokračuje stejný zhotovitel, je pracoviště 
předáno formou zápisu do stavebního deníku s vypsáním činností, na které se navazuje. 
Také je nutné uvést, zda veškeré předcházející práce jsou dokončeny a v jaké kvalitě. Z 
výše uvedeného vyplývá, ţe je zapotřebí mít provedenu sejmutou ornici a zemní práce. 
Geometrické rozměry, rovinatost a čistota je předmětem vstupní kontroly. O převzetí 
bude proveden řádný zápis do stavebního deníku s podpisy všech zúčastněných. 
5.6 Obecné pracovní podmínky 
Staveniště bude oploceno plotem o výšce 2,0 m po jeho obvodě. Vjezd na staveniště 
bude umoţněn z jiţní strany. V tuto chvíli bude zpřístupněna dodávka energií 
(elektrické energie a vody) a některé staveništní rozvody energií. Na staveništi budou 
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umístěno 9 stavebních kontejnerů. Z toho jedna bude slouţí pro stavbyvedoucího, 5 jich 
bude slouţit jako šatny pro pracovníky, jedná jako hygienické zázemí (sprcha, WC) a 
poslední dvě jako sklad drobného materiálu. 
Pilotovací práce budou probíhat za příznivých klimatických podmínek. To znamená v 
rozmezí teplot + 5 aţ +30 °C. Teplota se bude měřit teploměrem 3 x denně, přičemţ 
večerní hodnota se do průměru započítá dvakrát. Klesne-li teplota pod hodnotu +5 °C, 
nelze v činnosti pokračovat - teplota čerstvého betonu totiţ nesmí klesnout pod tuto 
hodnotu. V opačném případě bude zapotřebí upravit recepturu betonu tak, aby jej bylo 
moţné pouţít při niţších teplotách. Například předehříváním záměsové vody, pouţitím 
cementu s rychlejším nárůstem počáteční pevnosti a tím tedy tvorby většího 
hydratačního tepla. Klesne-li teplota pod -5 °C je zapotřebí betonovou konstrukci 
izolovat a vyhřívat. V případě dlouhotrvajících dešťů, kdy dochází k zabořování 
stavebních strojů, nelze pilotovací práce provádět. V případě výskytu silné mlhy, kdy je 
sníţena viditelnost obsluhy stroje na méně neţ 10 m je také nezbytně nutné práce 
přerušit do doby příznivějších podmínek. Před započetím samotných prací bude 
provedena instruktáţ pracovníků na BOZP a technologickou etapu. 
5.7 Personální obsazení 
Pracovníci provádějící vrtané piloty budou proškoleni o BOZP a seznámeni s 
projektovou dokumentací a technologickým postupem. O proškolení bude proveden 
zápis do stavebního deníku, který pracovníci stvrdí svým podpisem. Stavbyvedoucí 
provede kontrolu potřebných certifikátů, průkazů a oprávnění svých pracovníků na 
moţnost pouţívání stavebních mechanismů. Stavební práce budou pod neustálou 
kontrolou stavbyvedoucího nebo oprávněné osoby (mistra), který bude průběţně 
kontrolovat správný průměr prováděných pilot, jejich hloubku, svislost, polohu a výšku 
hlavy piloty, délku a průměr armokošů vkládaných do vrtů a mnoţství a kvalitu 
dodaného betonu dle projektové dokumentace. 
Stavbyvedoucí:     1 x (SŠ, VŠ, praxe v oboru) 
Vedoucí čety (betonář):    1 x (SOU, SŠ, praxe v oboru) 
Řidič nákladního automobilu:   1 x (ŘP C, profesní průkaz) 
Obsluha smykem kolového nakladače:  1 x (ŘP C nebo T, průkaz strojníka) 
Obsluha vrtné soupravy:    1 x (ŘP C nebo T, průkaz strojníka) 
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Vazač:      1 x (vazačský a svářecí průkaz) 
Pomocný dělník:     1 x 
Řidič autodomíchávače:    1 x (ŘP C, profesní průkaz) 
Řidič tahače:      1 x (ŘP C+E, profesní průkaz) 
Geodet:     1 x (VŠ, potřebná praxe) 
5.8 Stroje a pracovní pomůcky 
Stroje a nářadí je moţné pouţívat pouze v dobrém technickém stavu, který odpovídá 
legislativě. Je nutné je uţívat dle technické specifikace výrobce. Pro zajištění co 
nejvyšší bezpečnosti je zapotřebí dodrţovat smluvené signalizace mezi obsluhou stroje 
a ostatními pracovníky. Dále je zapotřebí dodrţovat ochranná pásma stavebních 
mechanismů při pracích a ochranná pásma vyznačených sítí. 
Velké stroje: 
Kolový nakladač Caterpillar 906D - pro manipulaci se zeminou 1 x 
Nákladní automobil TATRA T158 - pro odvoz zeminy 1 x 
Vrtná souprava Bauer BG 18H- pro pilotáţní práce 1 x 
Autodomíchávač BASIC LINE AM 8 C - pro betonáţ pilot 1 x 
Čerpadlo betonové směsi Mecbo P4.40 Tracked - pro pilotáţní práce 1 x 
Tahač SCANIA R500 LA 6x4 MSZ ADR s podvalníkem GOLDHOFER STZ-VL 5 A - 
pro převoz vrtné soupravy 1 x 
Nákladní automobil MAN 35.400 s hydraulickou rukou HIAB 477 E-6 - pro dodávku 
výztuţe 1x 
Ruční stroje: 
Ponorný vibrátor DIMAS VPE 2000 
Měřící pomůcky: 
Teodolit + stativ + příslušenství, nivelační přístroj + stativ + příslušenství, rotační 
nivelační přístroj + stativ + příslušenství, svinovací metr 5m, pásmo 50m, olovnice, 
měřící lať, vodováha, tuţka, barevné značící spreje 
Osobní ochranné pracovní pomůcky: 
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Přilba, reflexní vesta, ochranné brýle, ochranné sluchátka, pracovní rukavice a pracovní 
oděv a obuv. 
5.9 Postup práce 
5.9.1 Vyznačení polohy pilot 
Před prováděním vrtaných pilot je zapotřebí piloty vytyčit a vyznačit jejich osy dle 
projektové dokumentace. Přesnou polohu pilot zaměří geodeta vyznačí jejich středy 
dřevěnými geodetickými kolíky, jejich špičky budou označeny barevným sprejem. 
Stavbyvedoucí pro kontrolu přeměří vzdálenosti os pilot mezi sebou. Dokončené 
vytyčení s vytyčovacím plánem bude předáno stavbyvedoucímu, který provede o 
průběhu vytyčení zápis do stavebního deníku. 
5.9.2 Vrtání, osazení armokošů a betonáţ pilot  
Jednotlivé piloty se začnou vrtat rotační technologií vrtným nástrojem spirálovitého 
tvaru z úrovně -3,400 m. Hlavy pilot budou končit dle projektové dokumentace ve 
výškové úrovni -3,400 m (resp. -4,450 m v oblasti výtahové šachty a -3,900 u pilot s 
převázkami). 
Vrtací zařízení se ustaví nad osu piloty do takové polohy, aby se hrot vrtného nástroje 
dotýkal geodetického kolíku a byl ve svislé poloze ve dvou navzájem kolmých směrech 
Poté se odstraní geodetický kolík určující osu piloty a začne se průběţně vrtat. Při 
zavrtávání je nutné, aby se v bezprostřední blízkosti vrtné soupravy nevyskytovali 
pracovníci. Vrták se po kaţdém návrtu vytáhne, aby se zbavil navrtané zeminy. Z místa 
vrtné soupravy je zapotřebí průběţně odebírat výkopek. Výkopek z vrtu se bude 
nakládat kolovým nakladačem Caterpillar 906D na přistavený nákladní automobil 
TATRA T158, který ho bude odváţet na skládku zeminy Deponie Černovice. V 
průběhu vrtání se průběţně kontroluje svislost a tlaky hydraulického motoru vrtné 
soupravy. Po vyvrtání celé hloubky piloty  se začne s osazováním armokoše. Armokoše 
budou z místa uskladnění přepravovány k vrtné soupravě kolovým nakladačem 
Caterpillar 906D na paletových vidlích. Před samotným zavěšením na vrtnou soupravu 
se překontroluje průměr a délku armokoše. Armokoše budou opatřeny plastovými 
distančními tělísky vymezující prostor 100 mm. Ty zajistí správnou polohu výztuţe ve 
vrtu a potřebné krytí. Distanční vloţky se upevňují na armokoš symetricky. Jejich 
nejmenší počet pro příčný profil armokoše je 3 ks, jejich největší vzdálenost v 
podélném směru je 3,0 m. Musí být zajištěna dostatečná tolerance mezi vloţkami a 
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vnitřní stěnou vrtu, aby bylo moţné armokoš vůbec osadit. Přivezený armokoš se zavěsí 
na vrtnou soupravu a postupně spustí do připraveného vybetonovaného vrtu na 
poţadovanou úroveň. Po usazení armokoše se připraví čerpadlo betonové směsi a začne 
se vhánět betonová směs potrubím do vrtu. Potrubí dopravující betonovou směs se 
vsune aţ na dno vrtu a s postupem betonáţe se vytahuje. Vytahuje se tak, aby čerstvý 
beton nebyl dopravován z větší výšky neţ 1,5 m. 
V průběhu provádění pilot bude geologem nebo pověřenou osobou porovnána skutečně 
vytěţená zeminu s předpokladem v projektové dokumentaci. V případě neshody bude 
přizván projektant a statik mající na starost statický výpočet. O kaţdé pilotě bude 
vyhotoven protokol, ve kterém bude mimo jiné popsána kaţdá odchylka od předpokladu 
- projektové dokumentace. 
5.9.3 Úpravy hlavy pilot 
Dokončovací prací je úprava hlavy piloty, která probíhá po zatvrdnutí piloty. Hlavy 
piloty se upravují odbouráním na poţadovanou úroveň. Odbourávání probíhá šetrně a 
do takové míry, neţ je pilota zcela zbavena znečištění. Případné chybějící části se 
nahradí čerstvým betonem. Abychom se k hlavám pilot dostaly, především těm pod 
výtahovou šachtou a převázkami je zapotřebí provést výkop. 
5.9.4 Záznam o výrobě pilot 
Kaţdá provedená pilota má vyhotoven protokol zaznamenávající její průběh. Takový 
protokol musí obsahovat: 
 číslo piloty 
 průměr piloty 
 délku piloty 
 výšku hlavy piloty 
 druh technologie hloubení 
 datum vrtání 
 datum betonování 
 typ a mnoţství výztuţe 
 třídu a mnoţství betonové směsi 
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 geologickou skladbu vrtu 
 název zhotovitele 
 jména odpovědných osob 
5.10 Jakost a kontrola kvality 
Potřebnými kontrolami o dodrţování dovolených odchylek a vhodným výběrem 
stavebních materiálů lze dosáhnout poţadované kvality. Podrobně se kontrolou kvality 
budu zabývat v kapitole 6. Kontrolní a zkušební plán provádění vrtaných pilot. V 
kapitole jsou jednotlivé kontroly rozepsány a rozděleny do kontrol vstupních, 
mezioperačních a výstupních. U kaţdé kontroly je předepsáno kdo, co, kdy a jak bude 
kontrolovat. Výsledky kontrol musejí být zapsány do stavebního deníku. 
5.10.1 Kontrola vstupní 
 Kontrola projektové a jiné dokumentace 
 Kontrola provedených zemních prací 
 Kontrola materiálů (výztuţ, čerstvý beton) 
 Kontrola pracovníků 
 Kontrola strojů 
5.10.2 Kontrola mezioperační 
 Kontrola klimatických podmínek 
 Kontrola vytyčení pilot 
 Kontrola provádění vrtu 
 Kontrola geologického průzkumu 
 Kontrola armokošů - před osazením a po osazení 
 Kontrola kvality betonu 
 Kontrola betonáţe pilot 
 Kontrola ošetřování betonu 
 Kontrola úpravy hlav pilot 
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5.10.3 Kontroly výstupní 
 Kontrola provedení pilot 
 Kontrola pevnosti betonu 
5.11 Bezpečnost a ochrana zdraví 
Tato část je podrobně rozepsána v samostatné kapitole 7. Bezpečnost a ochrana zdraví 
při práci. Při práci je nutné předcházet vzniku moţných úrazů alespoň dle legislativních 
předpisů. Jedná se zejména o nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bliţších minimálních 
poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, které bylo 
novelizováno NV č. 136/2016 Sb., a o nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bliţších 
poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky. Krom toho je nutné dodrţovat smluvené signalizace 
mezi obsluhou stroje a ostatními pracovníky, dále ochranná pásma strojů při jejich práci 
a ochranná pásma vytyčených inţenýrských sítí. 
Z toho důvodu je zapotřebí, aby všichni pracovníci byli řádně proškoleni v oblasti 
BOZP dané technologické etapy a samotným průběhem jednotlivých činností. O jejich 
proškolení pak bude proveden zápis do stavebního deníku, kde všichni zúčastnění 
průběh školení stvrdí svým podpisem. 
5.12 Ţivotní prostředí 
Nakládání s odpady, vznikajícími na staveništi během výstavby, se řídí zákonem č. 
185/2001 Sb., o odpadech, dále vyhláškou č. 93/2016 Sb., katalog odpadů a vyhláškou 
č. 83/2016 Sb., o podrobnostech a nakládání s odpady. Dále je zapotřebí klást důraz na 
vznik hluku a vibrací a to nařízením vlády č. 217/2016 Sb., kterým se mění nařízení 
vlády 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluků a vibrací. 
Při provádění vrtných prací je zapotřebí minimalizovat negativní vliv činností na ţivotní 
prostředí. V této etapě se zejména jedná o znečišťování komunikací, prašnost a 
hlučnost. Proto musejí být stavební stroje v dobrém technickém stavu, musejí být 
opatřeny úkapovou vanou pro omezení průniku provozních kapalin strojů do zeminy či 
spodní vody a před kaţdým výjezdem ze staveniště musejí být stavební stroje 
mechanicky očišťovány. Provádění hlučných prací se musí časově vejít do časových 
limitů příslušného území. 
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6. Kontrolní a zkušební plán pro vrtané piloty  
6.1 Obecné informace o KZP 
Kontrolní a zkušební plán bude stanovovat způsob kontroly, jak často bude prováděna, 
kdo ji bude provádět, čím a jakým způsobem. Jedná se o kontroly prováděné před, v 
průběhu a na konci realizace dané technologické etapy. V této kapitole bude vypracován 
kontrolní a zkušební plán pro technologii provádění vrtaných pilot. Jednotlivé kontroly 
budou sestaveny v příloze B. 6.1 Kontrolní a zkušební plán – vrtané piloty. V této 
kapitole bude dále seznam pouţitých zkratek, seznam norem a legislativ a podrobný 
popis jednotlivých kontrolních bodů. 
6.2 Seznam pouţitých zkratek 
STV  – Stavbyvedoucí  
M  – Mistr  
TDI  – Technický dozor investora  
GD  – Geodet  
GE  – Geolog  
S  – Statik  
SOD  – Smlouva o dílo  
VL  – Vlastnické listy  
PD  – Projektová dokumentace  
SV  – Statický výpočet  
DL  – Dodací listy  
TP  – Technologický předpis  
TL  – Technické listy  
GP  – Geologický průzkum  
SD  – Stavební deník 
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6.3 Seznam norem a legislativy 
Zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (Stavební zákon) 
Vyhláška č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 
Sb. 
Vyhláška č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických 
poţadavcích na stavby 
Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění NV č. 591/2006 Sb., o bliţších 
minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a 
NV č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 
způsobilosti 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení 
ČSN 73 6006 Výstraţné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení 
ČNS 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích 
ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní poţadavky 
ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací (ČSN 73 
3050 Zemní práce. Všeobecná ustanovení - NAHRAZENA) 
ČSN EN 1997-1 Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla 
ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. část 3: Pozemní 
stavební objekty 
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti 
ČSN EN 1536+A1 Provádění speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty 
ČSN EN 10080 Ocel pro výztuţ do betonu - Svařitelná betonářská ocel- Všeobecně 
ČSN EN 206 Beton- Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
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ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí (ČSN 73 0210-2 Geometrická 
přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: Přesnost monolitických betonových 
konstrukcí - NAHRAZENA) 
ČSN EN 12350-1 Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků 
ČSN EN 73 1332 Stanovení tuhnutí betonu 
ČSN EN 73 6180 Hmoty pro ošetřování povrchu čerstvého betonu 
ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles 
6.4 Popis jednotlivých kontrol 
6.4.1 Kontrola vstupní 
a) Převzetí staveniště 
Kontroluje se správnost projektové dokumentace a její úplnost, řádnost vyplnění 
formuláře o převzetí staveniště. Také se zkontroluje platnost stavebního povolení a 
vlastnické listy k pozemkům. Zkontroluje se podepsaná smlouva o dílo. Kontrolu 
provede stavbyvedoucí s technickým dozorem investora. Před zahájením pilotáţních 
prací je nutné znát polohy stávajících inţenýrských sítí a výchozí polohové a výškové 
body pro vytyčení pilotových os. O průběhu se sepíše zápis do stavebního deníku. 
b) Kontrola zemních prací 
Stavbyvedoucí s geologem/statikem a geodetem provedou celkovou kontrolu 
provedených zemních prací. Kontrolu polohy, rozměrů, hloubky a rovinatosti pilotovací 
úrovně. Výšková odchylka pilotovací úrovně od projektované roviny smí být max. +30 
mm a -50 mm, resp. ±(40+dmax*10exp-1). Délková a šířková odchylka je tolerována v 
rozmezí ±50 mm. O průběhu a výsledcích se provede zápis do stavebního deníku. 
c) Kontrola materiálu 
V této fázi se provádí kontrola materiálů při převzetí na staveniště. Provádí ji 
stavbyvedoucí na základě dodacích listů. Zahrnuje shodnost dodané výztuţe a dodaného 
čerstvého betonu s objednávkou. 
U betonářské výztuţe se kontroluje počet, délka, hmotnost a typ dodaných armokošů. 
Dále se kontroluje pouţitá třída oceli, řádnost provedení svařovaných spojů a provedení 
dle výrobní projektové dokumentace. Kaţdý výrobek musí být řádně označen a 
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jednoznačně identifikovatelný pomoci štítku, jeţ bude k armokošům připevněn. Dále se 
kontroluje skládka, která musí být odvodněná a výztuţ skladována na dřevěných 
podkladcích. Je nutné zamezit kontakt se zeminou, v opačném případě to vede k 
zhoršení soudrţnosti výztuţe s betonem. 
Vstupní kontrolu čerstvého betonu provádí stavbyvedoucí při kaţdé dodávce. 
Stavbyvedoucí kontroluje mnoţství, jeho třídu pevnosti, stupeň agresivity prostředí, 
frakci kameniva, konzistenci, čas výroby a dobu zpracovatelnosti. Dobu 
zpracovatelnosti porovná s časem příjezdu na stavbu. 
O průběhu se provede zápis do stavebního deníku. 
d) Kontrola pracovníků 
Stavbyvedoucí nebo mistr zkontroluje způsobilost pracovníků vykonávat danou činnost 
na základě jejich předloţených certifikátů či průkazů způsobilosti. Tato oprávnění 
musejí být platná. V této technologické etapě se setkáme s průkazem strojníka, 
řidičským oprávněním skupiny C nebo T a C+E. Dále se zkontroluje, zda byli 
pracovníci seznámeni a proškoleni s pracovním postupem a s BOZP. Všichni pracovníci 
stvrdí danou skutečnost svým podpisem do předem připraveného formuláře. 
Stavbyvedoucí můţe na svých pracovnících provézt orientační dechovou zkoušku na 
přítomnost alkoholu. 
e) Kontrola strojů 
Stavbyvedoucí či mistr zkontroluje před prováděním vrtaných pilot způsobilost všech 
strojů. Kontroluje se především technický stav stroje, zejména hladiny provozních 
kapalin, stav pracovních nástrojů, funkčnost výstraţných signalizací a neporušenost 
zvedacích prostředků. Po skončení pracovní doby musí být stroje odstaveny na místech 
k tomu určených a zajištěny proti samovolnému pohybu. Dále musejí být vybaveny 
úkapovou vanou v místech moţného úniku provozních kapalin, aby nedocházelo ke 
kontaminaci zeminy ropnými látkami. 
6.4.2 Kontrola mezioperační 
a) Kontrola klimatických podmínek 
U klimatických podmínek mistr kontroluje především teplotu. Měří ji 3x denně, přičemţ 
večerní hodnotu započítá do průměru dvakrát. Hodnoty zapíše do stavebního deníku. 
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Technologický předpis uvádí, za jakých klimatických podmínek lze vrtané piloty 
provádět. Vrtané piloty budou probíhat za příznivých klimatických podmínek od +5 °C 
do 30 °C. Vrtané piloty se nesmějí provádět do zmrzlé zeminy. Teplota čerstvého 
betonu nesmí klesnout pod + 5 °C. V opačném případě bude zapotřebí upravit recepturu 
betonu tak, aby jej bylo moţné pouţít při niţších teplotách. Například předehříváním 
záměsové vody, pouţitím cementu s rychlejším nárůstem pevností a tím tedy tvorby 
většího hydratačního tepla. Vrtané piloty nelze provádět v případě dlouhotrvajících 
dešťů, kdy dochází k zabořování stavebních strojů. V případě sníţené viditelnosti, kdy 
dohlednost vlivem silné mlhy klesne pod 10 m, je také zapotřebí práce přerušit. 
b) Kontrola vytyčení pilot 
Před samotnými vrtnými prácemi je zapotřebí zkontrolovat správnou polohu budoucích 
pilot. Kontrolu provádí stavbyvedoucí či geodet za pomoci teodolitu či totální stanice. 
Kontrolují správnou polohu os pilot, kde přípustná odchylka od projektu je 20 mm. 
Kontrola se provádí pro kaţdou pilotu zvlášť. Středy pilot jsou označeny geodetickým 
kolíkem s viditelně označeným koncem (barevným sprejem). Následně provede zápis 
do stavebního deníku. 
c) Kontrola provádění vrtů pilot 
Kontrolu zajišťuje stavbyvedoucí, který dohlíţí na velikost průměru, hloubku a svislost. 
Dále kontroluje hladinu podzemní vody a její případné čerpání. Svislost se kontroluje 
průběţně, nejméně však po odvrtání 1 m vrtu vodováhou přikládanou na rotor motoru 
vrtné soupravy ve dvou na sobě navzájem kolmých směrech (pakliţe kontrolou svislosti 
není pilotovací souprava vybavena). Mezní odchylka osy vrtu od svislice je 2 % z délky 
vrtu. Odchylka osy vrtu smí být od projektové dokumentace nejvýše 0,05xd, případně 5 
% nejkratšího vrtu, maximálně však 100 mm. Od tohoto okamţiku se zavádí "rodný list 
piloty". 
d) Kontrola inţenýrsko-geologického průzkumu 
Mistr v průběhu provádění vrtaných pilot kontroluje shodnost vrstev s inţenýrsko-
geologickým průzkumem. Především jejich sloţení, mocnost, třída těţitelnosti a hladina 
podzemní vody. Kontrola se provádí vizuálně a měřením. V případě zjištění odlišností 
od projektové dokumentace, se přizve statik/geolog ke stanovení dalšího postupu či 
nápravných opatření. O průběhu se sepíše zápis do stavebního deníku. 
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e) Kontrola armokošů - před osazením 
Stavbyvedoucí před osazením kontroluje správné přiřazení armokoše k danému vrtu - 
jeho průměr a délku. Kontroluje nepoškozenost, čistotu a osazení distančních prvků. 
Poloha distančních prvků se měří svinovacím metrem. Jejich nejmenší počet pro příčný 
profil armokoše je 3 ks, jejich největší vzdálenost v podélném směru je 3,0 m. Musí být 
zajištěna dostatečná tolerance mezi vloţkami a vnitřní stěnou vrtu, aby bylo moţné 
armokoš do vrtu vůbec osadit. Dále kontroluje zajištění minimálního krytí, v tomto 
případě alespoň 100 mm. 
f) Kontrola armokošů – osazení 
Mistr kontroluje svislost usazování armokoše do vrtu. Před tímto úkonem však musí 
proběhnout začištění dna vrtu pomocí čistící šapy. Odchylky v rozmístění nosných 
prutů výztuţe jsou ve vodorovném směru ±50 mm. Výšková odchylka v umístění 
armokoše smí být ±50 mm 
g) Kontrola kvality betonu 
Kontrolovaným parametrem je stupeň konzistence betonu, který se stanovuje 
zkouškami podle ČSN 12350-1. Jedná se o zkoušku sednutím kuţele dle ČSN EN 
12350-2, zkoušku VeBe dle ČSN EN 12350- 3,zkoušku stupně zhutnitelnosti dle ČSN 
EN 12350-4 či zkoušku rozlitím ČSN EN 12350-5. Nejběţněji pouţívaná je zkouška 
první a poslední. Princip zkoušky spočívá v odběru vzorku v mnoţství přibliţně 1,5 x 
větším neţ bude skutečně pro zkoušku zapotřebí. O odběru vzorku a vyhodnocení 
zkoušky bude proveden zápis, který bude obsahovat: identifikační údaje vzorku, popis 
místa odběru, datum a čas odběru, druh vzorku, prohlášení odpovědného pracovníka o 
souladu průběhu zkoušky s výše uvedenou normou. 
Zkouška sednutím kuţele se provádí naplněním dutého komolého kuţele o výšce 300±2 
mm s dolní základnou 200±2 mm a horní základnou 100±2 mm odebranou betonovou 
směsí. Plnění probíhá ve třech vrstvách. Kaţdá vrstva se zhutní tyčí 25 vpichy, které 
mírně zasahují do předešlé vrstvy. Mnoţství betonu musí dosahovat k hornímu okraji 
kuţele, následně se odformuje svislým zvednutím. Celá zkouška od počátku plnění aţ 
po zvednutí formy probíhá plynule po dobu 150 s. Měření výšky sednutí h se s přesností 
na 10 mm měří okamţitě po zvednutí formy. Dojde-li ke zborcení tělesa, musí se 
odebrat nový vzorek a zkouška se provede znovu. Nevyjde-li ani tentokrát, je beton 
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nedostatečně plastický a nevhodný pro tuto zkoušku. Tolerance pro určení hodnot 
konzistence sednutím jsou v závislosti určené hodnoty h stanoveny na: 
Hodnota sednutím kuţele h (mm) ≤40 50 aţ 90 ≥100 
Tolerance (mm) ±10 ±20 ±30 
 
Obr 6.1:Zkoučka sednutím kužele 
Klasifikace sednutí kuţele: 
S1  směs tuhá   10 – 50 mm 
S2  směs plastická  60 – 90 mm 
S3  směs měkká   100 – 150 mm 
S4  směs velmi měkká  160 – 210 mm 
S5  směs tekutá   ≥220 mm 
Zkouška rozlitím se provádí na střásacím stolku o pohyblivé horní desce rozměrů 700±2 
mm x 700±2 mm. Na navlhčenou desku se postaví navlhčený komolý kuţel o výšce 
200±2 mm s dolní základnou 200±2 mm a horní základnou 130±2 mm, který se plní ve 
dvou vrstvách. Kaţdá vrstva se hutní dusadlem s 10 vpichy. Po 30 sekundách od 
urovnání povrchu se nádoba svisle zvedne. Střásací stolek se uvolní pro 15volných pádů 
horní desky na desku spodní. Tím dojde k postupnému rozlití betonové směsi. 
Pravítkem se změří největší rozměry rozlití ve dvou směrech a hodnoty se zprůměrují. 




Obr 6.2:Zkouška rozlitím 
Klasifikace podle rozlití: 
F1  směs tuhá   ≤340 mm 
F2  směs plastická  350 – 410 mm 
F3  směs měkká   410 – 480 mm 
F4  směs velmi měkká  490 – 550 mm 
F5  směs tekutá   560 - 620 mm 
F6  směs velmi tekutá  ≥630 mm 
h) Kontrola betonáţe pilot 
Betonáţ probíhá soutyčím vrtného nástroje souběţně s postupným vytahováním 
šroubovicového vrtáku. Pilota musí být vyvrtána, vybetonována a osazena armokošem 
vţdy celá v jednom běhu. Mistr kontroluje optimální klimatické podmínky +5 °C - +25 
°C. Teplota čerstvého betonu před uloţením musí mít +10 °C. V průběhu betonáţe se 
kontroluje její plynulost, mnoţství spotřebovaného čerstvého betonu, vyvozený tlak 
plnění. Dále se kontroluje výška hlavy piloty a její znečištění. 
i) Kontrola ošetřování betonu 
Povrch čerstvě vybetonované piloty se musí ošetřovat. Jedná se o vlhčení v době 
nárůstu hydratačního tepla a za teplého počasí. Při nízkých teplotách, pod +5 °C, je 




j) Kontrola úpravy hlavy pilot 
Mistr provede kontrolu hlav pilot na čistotu a nepoškozenost. V případě poškození či 
znečištění zeminou se část piloty odbourá a dobetonuje čerstvým betonem. 
6.4.3 Kontrola výstupní 
a) Kontrola provedení pilot 
Stavbyvedoucí s technickým dozorem investora zkontrolují celkový stav provedení 
pilot, jejich polohové a výškové osazení. Pro tohle měření poslouţí geodetické přístroje. 
Osa piloty ve vodorovné rovině musí splňovat odchylku do ±12 mm a do ±25 mm ve 
výškové úrovni od projektové dokumentace. V případě vyčnívající kotevní výztuţe nad 
hlavu pilot je nutné splnit odchylku +100 mm a -50 mm od projektované kotevní délky 
výztuţe. Ve vodorovné rovině je odchylka nosných prutů od projektované roviny 
dovolena do 50 mm. 
b) Kontrola pevnosti betonu pilot 
Za přítomnosti stavbyvedoucího, statika a technického dozoru investora se provedou 
zatěţovací zkoušky. Jedná se o statickou zatěţovací zkoušku a dynamickou zatěţovací 
zkoušku. V prvním případě se na pilotu hydraulickými lisy vyvozuje zatěţovací tlak a 
měří se sedání piloty. Maximální přípustné sedání je 10 mm. Druhá zkouška spočívá v 
měření kmitů v hlavě piloty, které jsou vyvolány úderem břemene. Kvalita piloty se 
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7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
7.1 Identifikační údaje stavby 
Název stavby:    Obytný soubor Sadová , vnitřní sektory Impera 
 
Místo stavby:    Brno 612 00, Královo pole,    
     p.č. 150/1, 147/4, 156/1      
     kat. úz. Sadová 
 
Charakter stavby:   Novostavba bytového domu 
 
Stavebník:    IMPERA styl, a.s. 
Hlinky 114,  
603 00 Brno 
 
Projektant:     Ateliér Zlámal 
Vídeňská 13,  
639 00 Brno 
 
Termín zahájení:   duben 2017  
 
Termín dokončení:   červenec 2018 
 




7.2 Rozdělení stavby na objekty 
SO M1 Bytový dům 
SO 02 Přípojka NN E.ON 
SO 03 Přípojka vodovodu 
SO 04 Přípojka splaškové kanalizace 
SO 05 Přípojka dešťové kanalizace vč. retenční nádrţe 
SO 06 Přípojka plynu 
SO 07 Přípojka sdělovacího kabelu 
SO 08 Zpevněné plochy 
SO 09 Sadové úpravy 
7.3 Popis hlavního stavebního objektu 
Jedná se o pětipodlaţní objekt s podzemní garáţí. Jedná se o kombinovaný systém 
zděný z keramických tvárnic a ţelezobetonových nosných zdí. Objekt je zaloţený na 
pilotách průměru 600 mm. 
7.4 Předpokládaný počet pracovníků a zhotovitelů 
Na stavbě bude pracovat přibliţně 25 aţ 30 pracovníků. Přičemţ stavbu bude realizovat 
více neţ jeden zhotovitel. 
7.5 Základní popis předpokládaných prací na stavbě 
 zemní práce (skrývka ornice, výkopy) 
 inţenýrské sítě (přípojky inţenýrských sítí) 
 základové konstrukce (piloty, základová deska) 
 realizace nosné konstrukce hrubé vrchní stavby (ţelezobetonová konstrukce 
kombinovaná se zděnou) 
 realizace střešní konstrukce 
 dokončovací práce (výplně otvorů, vnitřní rozvody, fasáda, podlahy, omítky, 
zámečnické a truhlářské práce aj.). 
107 
 
7.6 Vnější vazby stavby na okolí a jejich vliv na okolní 
prostředí 
Stavba nebude mít negativní vliv na své okolí. Nebude zastiňovat okolní zástavbu, 
nenavyšovat významně dopravní, hlukové zatíţení, ani exhalace, působící na obytnou 
zástavbu. 
Stavba nebude představovat narušení stávajících odtokových poměrů. 
Pozemky, určené k výstavbě, nejsou evidovány v ZPF (zemědělském půdním fondu), 
ani v PUPFL (pozemcích plnících funkci lesa). Nebude nutné jejich vynětí, jedná se 
většinou o pozemky evidované v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha nebo 
plochy ostatní. 
 
Bude nutné dbát na uzavření staveniště a zaplachtování oplocení a rozestavených částí 
stavby pro zamezení prašnosti v blízkém okolí. V případě potřeby bude staveniště či 
přilehlá komunikace při prašných procesech kropena vodou. 
Při realizaci stavby bude pouţito nadměrné dopravy a to při realizaci vrtaných pilot, kdy 
jízdní souprava přesáhne hmotnostní limit. Zbylé činnosti budou probíhat běţnými 
dopravními prostředky, u kterých není nutné stanovovat objízdné trasy pro dopravu 
nadměrných nákladů. 
Veškeré odpady, vzniklé při výstavbě, musí být likvidovány na řízených skládkách, 
doklady o likvidaci odpadu budou předloţeny při kolaudaci. 
7.7 Minimální poţadavky na plán výstavby 
7.7.1 Odůvodnění pro posouzení potřeb koordinátora 
Vzhledem k charakteru celé stavby, počtu profesí a době trvání se předpokládá nutnost 
zpracování plánu BOZP a činnost koordinátora BOZP na stavbě. Dle předpokladu § 14 
zákona č. 309/2006 Sb. 
Po dobu provádění stavby je zhotovitel povinen dodržovat veškeré bezpečnostní 
předpisy ve stavebnictví. 
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7.7.2 Odůvodnění pro zpracování plánu BOZP 
Důvodem pro zpracování Plánu BOZP bylo naplnění alespoň jednoho z následujících 
parametrů ustanovených zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů č. 
88/2016 Sb.: 
Legislativa Posuzovaný parametr Naplnění 
§ 15 odst. 
1 písm. a) 
Celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší 
než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce 
a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 
fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den 
ANO 
§ 15 odst. 
1 písm. b) 
Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace 
díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu 
fyzickou osobu  
 
ANO 
§ 15 odst. 
2 
Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti 
vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním 
předpisem (Příloha č. 5 NV č. 591/2006 Sb.,) 
ANO 
Jedná se o tyto rizikové práce a činnosti (Příloha č. 5 NV č. 591/2006 Sb.,): 
- Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více neţ 10 m 
(provádění obvodové nosně konstrukce) 
- Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě 
zařízení technického vybavení. 
- Práce spojené s montáţí a demontáţí těţkých konstrukčních stavebních dílů 
kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb 
(montáţ armokošů pilot) 
7.8 Přehled právních předpisů 




Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  
Nařízení č. 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení  
Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění NV č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí  
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
7.9 Postupy na staveništi pro technologickou etapu 
vrtaných pilot 
Zajištění staveniště: 
- staveniště oploceno 2,0 m vysokým plotem 
- u brány vjezdu a výjezdu bude umístěna cedule zakazující vstup nepovolaným 
osobám s upozorněním na vstupu v ochranné přilbě a reflexní vestě a s 
upozorněním na vznik moţných rizik 
 
Obr 7.1: Cedule upřesňující pokyny před vstupem na staveniště 
- v případě práce ve večerních hodinách bude zajištěno dostatečné osvětlení 
pracoviště 
- zařízení pro rozvod el. energie bude trvale přístupné 
110 
 
- všichni pracovníci budou seznámeni s polohou a způsobem vypnutí HSR 
- rozvody el. energie budou opatřeny izolací vhodnou do vlhkého prostředí a 
budou chráněny výraznou plastovou chráničkou (kopoflex) v případě 
nadzemního vedení a ocelovou chráničkou v případě vedení podzemního v místě 
přejezdu 
 
Doprava, manipulace a skladování materiálu: 
- doprava na dopravních prostředcích k přepravě určených v jejich dobrém 
technickém stavu s proškolenou posádkou 
- zajištění vozidla po dobu nakládání a vykládání proti pohybu, popř. upravit 
vozidlo do vhodné a bezpečné polohy 
- zajištění stability vykládaných a nakládaných předmětů, břemen a materiálu 
- zajištění polohy nákladu a stability přepravovaného břemene ( fixací apod. ) 
- nepřecházení přes vykládaný, nakládaný materiál na loţné ploše vozidla 
- pouţívání vhodných pracovních pomůcek a mechanizačních prostředků  
- správné pracovní postupy dle návodu k obsluze a údrţbě (zapatkování 
nákladního automobilu s hydraulickou rukou na dostatečně únosném podkladu) 
- pouţívání vhodného a nepoškozeného zvedacího zařízená a pomůcek  
- dodrţování zakázaných manipulací a činností (pohyb nad stavebními kontejnery 
a nad osobami)  
- vyloučení přítomnosti osob v ohroţeném prostoru (pod přepravovanými prvky)  
- zákaz zvedat přimrzlých, zasypaných či jinak přilnutých břemen (ztráta stability 
zvedacího mechanizmu)  
- skladování na rovných, odvodněných a zpevněných plochách  
- materiál musí být uloţen tak, aby byla po celou jeho dobu zajištěna stabilita  
- výška uloţení po vrstvách nesmí přesáhnout 1,5 m pro lepší dostupnost raději 
1,2 m  
- dodrţení průchozích rozestupů min. 0,6 m  
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- skladovaná břemena nebudou vyčnívat z vymezených prostor skládek 
 
Provádění vrtaných pilot: 
- pracovníci budou vybaveni OOPP 
- staveniště bude opatřeno viditelným značením inţenýrských sítí 
- zhotovitel seznámí obsluhu strojů s místními pracovními a provozními 
podmínkami (vedení podzemních vedení vysokého napětí) 
- pouţití pracovních strojů, nástrojů a jejich pomůcek v dobrém technickém stavu 
- průběţné zachování dostatečných vzájemných vzdáleností strojů od sebe 
- při provádění vrtných prací je zapotřebí si hlídat značení inţenýrských sítí 
- dodrţení ochranného pásma u podzemních kabelových vedení el. energie (do 
110kV vč. je 1 m na kaţdou stranu 
- před započetím prací je zapotřebí zajistit polohu stavebních strojů 
- uvedení strojů do chodu po předešlém zvukovém či světelném výstraţném 
signálu 
- zajistit, aby všichni pracovníci před uvedením stroje do chodu opustili ohroţený 
prostor vymezeno maximálním dosahem pracovního nástroje stroje zvětšeného o 
2 m 
- v důsledku sníţené viditelnosti zastavit prováděné práce 
- za provoz stroje zodpovídá strojník (platný průkaz strojníka) 
- dbát na dostatečnou stabilizaci a dobrý technický stav pracovních strojů a 
pomůcek 
- úvazky břemen má na starosti proškolený vazač (uvazování armokošů) 
- prvek z úvazu uvolnit pouze po jeho stabilizaci 
- zajištění strojů v průběhu přerušení práce 
- volné konce výztuţí vloţených armokošů výrazně označit a místo ohradit 
přenosným zábradlím výšky 1,1 m 
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- zkracování betonářské výztuţe po jednom prutu stříhačkou či úhlovou bruskou s 
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8. Ochrana ţivotního prostředí 
8.1 Obecní informace 
Při realizace stavby nastanou situace, kdy bude produkován odpad a bude překročena 
standartní hladina hluku, která zatíţí okolí stavby. V případě nastání takovéto situace 
nesmí v ţádném případě dojít k porušení stanovených zákonů, vyhlášek a nařízení, jako 
jsou zákon č. 185/2001 Sb., vyhláška č.93/2016 Sb. a nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 
8.2 Zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. Května 2001 o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů 
§ 3 
Pojem odpad 
(1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost 
se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto 
zákonu. 
(2) Ke zbavování se odpadu dochází vždy, kdy osoba předá movitou věc, příslušející do 
některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, k využití nebo k 
odstranění ve smyslu tohoto zákona nebo předá-li ji osobě oprávněné ke sběru nebo 
výkupu odpadů podle tohoto zákona bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný nebo 
úplatný převod. Ke zbavování se odpadu dochází i tehdy, odstraní-li movitou věc 
příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu 
osoba sama. 
(3) Pokud vlastník v řízení o odstranění pochybností podle § 79 odst. 1 písm. a) 
neprokáže opak, předpokládá se úmysl zbavit se movité věci příslušející do některé ze 
skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, která vzniká u právnických 
osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání jako: 
a) vedlejší produkt při výrobě nebo přeměně energie, při výrobě nebo nakládání 
s látkami nebo výrobky nebo při jejich využívání nebo při poskytování služeb, nebo 




(4) Osoba má povinnost zbavit se movité věci, příslušející do některé ze skupin odpadů 
uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu a 
věc ohrožuje životní prostředí nebo byla vyřazena na základě zvláštního právního 
předpisu. 
§ 4 
Další základní pojmy 
Pro účely tohoto zákona se rozumí 
a) nebezpečným odpadem - odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném 
v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více 
nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu, 
b) komunálním odpadem - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických 
osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob 
oprávněných k podnikání, 
c) odpadovým hospodářstvím - činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na 
nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a 
kontrola těchto činností, 
d) nakládáním s odpady - jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, 
přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování, 
e) zařízením - technické zařízení, místo, stavba nebo část stavby, 
f) shromažďováním odpadů - krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích 
prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady, 
g) skladováním odpadů - přechodné umístění odpadů, které byly soustředěny 
(shromážděny, sesbírány, vykoupeny) do zařízení k tomu určeného a jejich ponechání v 
něm, 
h) skládkou odpadů - technické zařízení určené k odstraňování odpadů jejich trvalým a 
řízeným uložením na zemi nebo do země, 
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i) sběrem odpadů - soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou 
oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu využití 
nebo odstranění, 
j) výkupem odpadů - sběr odpadů v případě, kdy odpady jsou právnickou osobou nebo 
fyzickou osobou oprávněnou k podnikání kupovány za sjednanou cenu, 
k) úpravou odpadů - každá činnost, která vede ke změně chemických, biologických nebo 
fyzikálních vlastností odpadů (včetně jejich třídění) za účelem umožnění nebo usnadnění 
jejich dopravy, využití, odstraňování nebo za účelem snížení jejich objemu, případně 
snížení jejich nebezpečných vlastností, 
l) využíváním odpadů - činnosti uvedené v příloze č. 3 k tomuto zákonu, 
m) materiálovým využitím odpadů - náhrada prvotních surovin látkami získanými z 
odpadů, které lze považovat za druhotné suroviny, nebo využití látkových vlastností 
odpadů k původnímu účelu nebo k jiným účelům, s výjimkou bezprostředního získání 
energie, 
n) energetickým využitím odpadů - použití odpadů hlavně způsobem obdobným jako 
paliva za účelem získání jejich energetického obsahu nebo jiným způsobem k výrobě 
energie, 
o) odstraňováním odpadů - činnosti uvedené v příloze č. 4 k tomuto zákonu, 
p) původcem odpadů - právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická 
osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro 
komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, 
na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec. Obec se 
stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na 
místě k tomu určeném; obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů, 
r) oprávněnou osobou - každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle 
tohoto zákona nebo podle zvláštních právních předpisů, 
s) uvedením výrobku do oběhu - úplatné nebo bezúplatné předání výrobku jiné osobě za 
účelem distribuce nebo použití. Za uvedení do oběhu se považuje též dovoz výrobku. § 5 
Zařazování odpadu podle Katalogu odpadů 
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(1) Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem odpad 
zařadit podle Katalogu odpadů, který Ministerstvo životního prostředí (dále jen 
"ministerstvo") vydá prováděcím právním předpisem. 
(2) V případech, kdy nelze odpad jednoznačně zařadit podle Katalogu odpadů, zařadí 
odpad ministerstvo na návrh příslušného okresního úřadu. Na toto řízení se nevztahuje 
správní řád.13) 
(3) Ministerstvo stanoví vyhláškou 
a) Katalog odpadů, 
b) postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů, a 
c) náležitosti návrhu okresního úřadu na zařazení odpadu podle Katalogu odpadů. § 10 
Předcházení vzniku odpadů 
(1) Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet 
vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž 
vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který 
neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu s tímto zákonem a se 
zvláštními právními předpisy. 
(2) Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která vyrábí výrobky, je 
povinna tyto výrobky vyrábět tak, aby omezila vznik nevyužitelných odpadů z těchto 
výrobků, zejména pak nebezpečných odpadů. 
(3) Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která vyrábí, dováží nebo 
uvádí na trh výrobky, je povinna uvádět v průvodní dokumentaci výrobku, na obalu, v 
návodu na použití nebo jinou vhodnou formou informace o způsobu využití nebo 
odstranění nespotřebovaných částí výrobků. 
8.3 Nakládání s jednotlivými odpady 
Na stavbě bude řešeno nakládání s odpady dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., ve které je 
určen katalog odpadů, nebezpečných odpadů, jejich likvidace a nakládání s nimi. 
Dle katalogu odpadů budou na stavbě produkovány: 
17   STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY 
17 01 01  Beton 
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17 01 02  Cihly 
17 02 01  Dřevo 
17 03 02  Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
17 05 04  Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
20   KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ 
ŢIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ), VČETNĚ 
SLOŢEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU 
20 01 01  Papír a lepenka 
20 01 39  Plasty 
20 03 01  Směsný komunální odpad 
Stavební a demoliční odpady, komunální odpady 
Tyto odpady budou ze stavby odváţeny firmou SAKO Brno a.s. Tato firma je v rámci 
stavby zasmluvněna jako likvidátor výše zmíněných odpadů a působí jako subdodavatel 
zhotovitelské firmy. Odpad bude odváţen na SSO Brno-sever, Dusíkova. 
Adresa společnosti SAKO Brno a.s. 
Jedovnická 2 
628 00 Brno  
Tel.: +420 548 138 111 
Fax: + 420 548 138 204 
E-mail: sako@sako.cz 
Zemina a kamení 
Tento druh odpadu bude ze stavby odváţen na skládku Deponie Černovice. Jeho odvoz 
bude v kompetenci zhotovitelské firmy. 
8.4 Ochrana proti úniku provozních kapalin 
Jako ochrana ţivotního prostředí proti úniku kapalin bude kaţdé vozidlo a stroj na 
stavbě, u kterého hrozí toto riziko úniku, opatřen mobilní havarijní sestavou, která v 
případě havárie úniku kapalin zamezí kontaminaci půdy a moţný průsak do spodních 
vod. Tato havarijní sestava bude obsahovat: smetáček, lopatku a prostředek na záchyt a 
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odsátí uniklých kapalin - sypký sorbent Absodan plus. Dále při parkování vozidel na 
stavbě bude pod místa moţného úniku provozních a jiných kapalin, vkládána úkapová 
vana. 
8.5 Ochrana vůči zvýšené hladině hluku v okolí stavby 
Stavba se nachází v nízko obydlené části města Brna, k.ú. Sadová. Z tohoto důvodu by 
tedy zvýšená hladina hluku neměla mít ţádný vliv na okolí. Bude se ovšem dbát na to, 
aby limitní hodnoty hluku nebyli překročeny. Vzhledem k určení pracovní doby nebude 
docházek ke zvýšené hlučnosti v ranních ani večerních hodinách. 
8.6 Opatření vůči znečišťování veřejných komunikaci 
Hlavním zdrojem znečištění veřejných komunikací jsou těţké nákladní automobily 
odváţející zeminu ze staveniště během etapy zemních prací. Je nezbytné zachovat 
příjezdovou komunikaci čistou. V případě znečištění kol a podvozků nákladních 
automobilů, budou veškeré tyto nečistoty odstraněny mechanickým poklepem. Vozidla 
musí být zbaveno veškerých nečistot ještě na ulici Moskalykova, aby na ulici Gustava 
Broma vjíţděla jiţ čistá. Je to z důvodu toho, ţe ulice Moskalykova nebude v době 
výstavby vyuţívána veřejností, tudíţ zde menší znečištění tolik nevadí. Vzniklé 
nečistoty ovšem budou odstraněny pomocí kolového nakladače, nebo pouţitím čistícího 
stroje Technických sluţeb města Brna. 
8.7 Vliv stavby na okolí během jejího pouţívání 
Při uţívání stavby bude vznikat pouze směsný komunální odpad. Ten bude tříděn a 
zvlášť skladován v nádobách k tomu určených. Tyto kontejnery budou pravidelně 
vyprazdňovány. Vyprazdňování kontejnerů bude zařizovat příslušná městská část města 
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9. Posouzení zvedacích mechanismů 
V této kapitole se budou porovnávat dva zvedací mechanismy pro realizaci hrubé stavby 
bytového domu M1. Porovnání bude zejména v oblasti financí a časového nasazení. 
Porovnávané mechanismy budou, věţový jeřáb Liebherr 63K a autojeřáb Demag AC 
35L. Posouzení bude zpracováno pouze na jeden vybraný měsíc při realizaci stavby. 
Bude uvaţováno, ţe vytěţování strojů bude v ostatních měsících podobné. 
9.1 Technické parametry strojů 
Věţový jeřáb LIEBHERRE 63K 
Rozměry základny:     4,45 x 4,15 m 
Délka výloţníku:     30 aţ 43 m 
Výška zdvihu:      23,1 aţ 32,7 m 
Příkon jeřábu:      60 kW 
Jistič:       63 A 




Obr 9.1:Věžový jeřáb Liebherr 63K 
Autojeřáb Demag AC 35L 
Maximální nosnost:      35 tun na vyloţení 3m 
Teleskopický výloţník:     9,5m – 37,4m 
Špičkový výloţník:      8m 
Úhly špičkového výloţníku:     0,20,40 stupňů 
Pohon kol a řiditelnost:     4x4x4 
Provozní cestovní hmotnost:     24 tun 




Obr 9.2:Autojeřá Demag AC 35L 
9.2 Posouzení únosnosti a dosahu 
Nejtěţší a zároveň nejvyšší břemeno bude paleta keramických tvarovek Porotherm 
s hmotností 1290 kg. Nejvzdálenějším břemenem bude bednící stěnový dílec Doka o 
rozměrech 2,7 m x 2,7 m a hmotnosti 450 kg. Posouzení věţového jeřábu je zobrazena 
v příloze B. 4.2 – Průkaz věţového jeřábu. Veškeré dosahy a únosnosti na dané zatíţení 
vyhoví. Posouzení autojeřábu bude zpracováno pouze v obrázku uvedeném níţe. 
Autojeřáb bude ovšem vybrán tak, aby vyhověl ve všech aspektech. 
 




Obr 9.4Únosnoti věžový jeřáb Liebherr 63K 
 
Obr 9.5: Posouzení autojeřábu Demag  AC 35L 
9.3 Časové nasazení 
Časové porovnání bude provedeno na jeden měsíc, od toho se budou dále orientačně 
dopočítávat měsíce další. Posuzovaným měsícem je měsíc srpen 2017. V tomto měsíci 
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se bude provádět bednění stropních konstrukcí, jejich armování, betonáţ a vyzdívání 
nosných zdí. Jedná se tedy o přepravu bednění, armatur a zdících prvků. Betonáţ bude 
zajištěna pomocí autočerpadla. 
 
Obr 9.6: Časové nasazení strojů 
Doba nasazení: 
Věţový jeřáb:       31 dnů 
Autojeřáb:       14 dnů 
9.4 Finanční zhodnocení 
Celková doba nasazení věţového jeřábu bude 8 měsíců, od května 2017 do prosince 
2017. Budeme tedy uvaţovat nasazení autojeřábu ve stejném časovém období. Uvedené 
ceny jsou stanoveny orientačně, ovšem v rozmezí ve kterém se skutečné ceny nachází. 





















14 dnů 84 000 Kč 8 měs. 672 000 Kč 
Obr 9.7:Finanční vyhodnocení 
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Dále je nutné připočíst finance spojené s dopravou jednotlivých jeřábů. Věţový jeřáb 
bude pouze přivezen a odvezen, kdeţto autojeřáb bude dle časového harmonogramu, 
uvedeného výše, přijíţdět a odjíţdět ze stavby vícekrát. Z harmonogramu vyplývá, ţe 
autojeřáb přijede a dojede v uvedeném měsíci celkem 2x. 
Věţový jeřáb Liebherr 63K: 
Trasa:       Vintrovna 216/17, 664 41 Popůvky 
– Moskalykova 150/1, 612 00 Brno 
Vzdálenost:      15 km 
Vzdálenost celkem:     30 km 
Cena za km:      45 Kč 
Cena za dopravu:     1 350 Kč 
Montáţ:      6 000 Kč 
Demontáţ:      6 000 Kč 
Revize:      10 000 Kč 
Úprava podloţí:     10 000 Kč 
Celková cena:     330 950 Kč 
 
Autojeřáb Demag AC 35L 
Trasa:       Vídeňská 119a, 619 00 Brno 
– Moskalykova 150/1, 612 00 Brno 
Vzdálenost:      12 km 
Vzdálenost celkem:     384 km 
Cena za km:      35 Kč 
Cena za dopravu:     13 440 Kč 
Celková cena:     685 440 Kč 
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9.5 Ekologické srovnání 
Z ekologického hlediska je jednoznačně lepší věţový jeřáb, jelikoţ je poháněný 
elektrickou energií. Je tišší a šetrnější k ţivotnímu prostředí neţ spalovacím motorem 
poháněný autojeřáb. U autojeřábu také můţe dojít k úniku provozních kapalin, coţ u 
věţového jeřábu můţe hrozit také (únik hydraulického oleje) ale rozhodně to nebude 
v takové míře jako u autojeřábu. 
9.6 Závěrečné vyhodnocení 
S přihlédnutím na výše uvedené údaje byl pro realizaci hrubé stavby vybrán věţový 
jeřáb Liebherr 63K. Ve všech ohledech a především v tom finančním vyšel jako lepší 
varianta. 
Závěr 
Splnění stanovených cílů nebylo úplně jednoduché. Z počátku neţ jsem se seznámil se 
všemi okolnostmi projektu musel jsem dost často předělávat jiţ vypracované a hotové 
věci. Ale vyskytly se i pozitivní věci. Vzhledem k místu realizace objektu, které je 
zatím v nezastavěné oblasti jsem nemusel řešit problémy např.: s omezeným prostorem 
pro zařízení staveniště, s blízkými dopravními vztahy, se zvýšenou hlučností v okolí 
stavby atd. 
Po vyřešení těchto snazších záleţitostí jsem se pustil do řešení dopravních tras, kde byla 
hlavním předmětem přeprava nadrozměrného nákladu, a to doprava vrtné soupravy na 
staveniště. Dále jsem pokračoval ve vypracovávání poloţkového rozpočtu a časového 
plánu, které sem průběţně dolaďoval v celém průběhu. Tyto dvě kapitoly obsahují velké 
mnoţství zajímavých a důleţitých informací. Především tedy cenu objektu a celkovou 
dobu provádění. Celkovou cenu jsem si dále prověřil v propočtu dle THU. Ceny, které 
byly stanoveny na základě poloţkového rozpočtu a propočtu dle THU jsou si hodně 
blízké. Dále jsem pokračoval ve vypracovávání technologického předpisu s kontrolním 
a zkušebním plánem pro vrtané piloty a s návrhem stojní sestavy. K tomu jsem 
vypracoval posouzení dvou zvedacích mechanismů, především z finančního hlediska. 
Závěrem bych chtěl říct, ţe vypracovávání diplomové práce mi otevřelo další vnímání 
stavebně technologického projektování. Naučil jsem se zajímavým věcem v programu 
BUILDpower S a procvičil si schopnost sestavování podrobného časového plánu. 
Především v těchto dvou odvětvích bych se chtěl ovšem i nadále zdokonalovat, ale 
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věřím, ţe mně vypracovávání diplomové práce dalo dost zkušeností pro úspěšný rozvoj 




Seznam pouţitých zkratek 
STP Stavebně technologický projekt 
ZS Zařízení staveniště 
SO Stavební objekt 
NP Nadzemní podlaţí 
PP Podzemní podlaţí 
ŘP Řidičský průkaz 
DN Jmenovitá světlost potrubí 
NN Silové vedení nízkého napětí 
STV Stavbyvedoucí 
M Mistr 




PD Projektová dokumentace 
SV Statický výpočet 
DL Dodací listy 
TP Technologický předpis 
TL Technické listy 
GP Geologický průzkum 
SD Stavební deník 
BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
OOPP Osobní ochranné pracovní pomůcky 
ŢP Ţivotní prostředí 
O Běţný odpad 
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N Nebezpečný odpad 
ČSN Česká státní norma 
EN Evropská norma 
NV Nařízení vlády 
ZPF Zemědělský půdní fondu 
PUPFL Pozemky plnící funkci lesa 
HSR Hlavní staveništní rozvaděč 
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